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Samenvatting
Sinds het uitkomen van de Vierde Nota Waterhuishouding is een groot aantal projecten
gedefinieerd met als doelstelling het ‘verzachten’ van overgangen tussen de zoete en zoute
wateren. De vraag is nu welke bestuurlijke oorzaken aan te wijzen zijn voor veel of weinig
voortgang in deze projecten. Er is een kwalitatieve studie gedaan op basis van literatuur en
interviews met betrokkenen bij zoet-zout projecten. Gezien hun omvang en complexiteit zijn de
projecten Haringvliet, Afsluitdijk en Lauwersmeer bij het onderzoek betrokken.
Bij twee van de drie grote projecten spelen Regionale directies van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (V&W) een trekkersrol door hun grote belang bij waterbeheersing en -beheer. Voor
projecten waar natuur het hoofddoel is, komt het inzetten van V&W-budget ter discussie te
staan. het Ministerie van LNV is verantwoordelijk voor natuur, maar LNV wordt door de landelijke
politiek geremd in het uitgeven van geld aan natuur.
Het draagvlak voor natuur kalft af, met name op het politieke niveau. Dit heeft een flinke
weerslag op zoet-zout-projecten, waarbij natuurwinst meestal de enige of meest belangrijke
winst is. Het verdient aanbeveling om de projecten waar mogelijk in een groter kader te
plaatsen, bijvoorbeeld van de vistrek in het Rijnstroomgebied en de vogeltrek in Europees kader.
Ook kennisontwikkeling is een ruimer kader dat de kosten waard kan zijn.
De communicatie en participatie zijn bij ieder project een cruciaal issue. Het ziet ernaar uit dat
maximale openheid in alle gevallen de voorkeur verdient. Gezien de pionierfase waarin zoet-zout
projecten zich bevinden, moeten projecten gefaseerd opgezet worden. Er moeten voldoende
onderzoek en monitoring ingebouwd zijn, en tijdens de uitvoering moeten gegevens beschikbaar
gemaakt worden voor iedereen. Voor een dergelijk ‘groeimodel’ is bij het Haringvliet en het
Lauwersmeer al gekozen.
Er liggen bij de trekkers van de niet uitgevoerde projecten wel kennisvragen, met name over de
beheersbaarheid van de zoutindringing en over de natuurwinst die het gaat opleveren, maar dit
is geen bottleneck voor de projecten. Het is waarschijnlijk dat bij omwonenden en gebruikers
heel andere kennisvragen bestaan. Zij vragen zich af wat de ingreep voor dagelijkse
consequenties voor hun zal meebrengen. Wellicht kan het draagvlak vergroot worden door dit
type kennis structureel te verzamelen.
Bij de grote projecten zijn de kosten een belangrijk knelpunt. Er is onduidelijkheid hoe deze
kosten tussen LNV en V&W verdeeld moeten worden. Er is een samenhang tussen draagvlak en
kosten: hoe meer geld er vrijgemaakt wordt, hoe meer bezwaren gecompenseerd kunnen
worden. Dit leidt tot onvoorziene kostenstijgingen. Ook hierover zou ervaringskennis structureel
verzameld kunnen worden.
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1 Inleiding
1.1 Aanleiding en onderzoeksvragen
In de strijd tegen wateroverlast en onveiligheid zijn veel zoet-zout overgangen in Nederland
enkele decennia geleden vervangen door ‘harde’ scheidingen tussen zoet en zout water. Als
gevolg hiervan zijn veel brakwater ecosystemen verdwenen en worden trekvissen in hun
migratiemogelijkheden beperkt. Sinds het uitkomen van de Vierde Nota Waterhuishouding is een
groot aantal projecten gedefinieerd met als doelstelling het ‘verzachten’ van overgangen tussen
de zoete en zoute wateren. Uit een inventarisatie van het RIZA bleek dat er van de 167 gestarte
projecten in 2000 eenderde is uitgevoerd. Dit zijn allen kleine of middelgrote projecten. De
vraag is nu welke bestuurlijke oorzaken aan te wijzen zijn voor veel of weinig voortgang in deze
projecten.
Het Ministerie van LNV heeft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) gevraagd na te gaan hoe de
voortgang is van het beleid voor de verbetering van zoet-zout overgangen. Bij de beantwoording
van deze vraag wordt aangesloten bij het Natuurbalans thema ‘klimaat en natuur’ en de kansen
en bedreigingen die dit biedt voor het verbeteren van zoet-zout overgangen.
De hoofddoelstelling van dit project is het achterhalen van de procesmatig bestuurlijke factoren
die de uitvoering van zoet-zout-projecten beïnvloeden in positieve of negatieve zin. Concrete
onderzoeksvragen zijn:
1. Waar en door wie worden beleidskeuzes over zoet-zout-projecten gemaakt, en welke rol
speelt mogelijk natuurwinst hierin?
2. Hoe is de financiering van deze projecten geregeld? Wat zou het kosten, en wie moet het
betalen? Voor wie zijn de (waarschijnlijk niet-financiële) baten van het project?
3. Welke redenen zijn er volgens de betrokkenen dat sommige projecten niet zijn uitgevoerd?
4. Worden weerstanden veroorzaakt door een verschillende perceptie van het probleem, en/of
door een ongunstige kosten/baten verhouding voor bepaalde actoren?
5. Welke activiteiten zijn ondernomen om weerstanden te verminderen of voorkomen (informatie
geven, onderhandelen, participatieve planvorming) en hoe heeft dat gewerkt?
Het Platform Zoet-Zout overgangen, dat vanuit het RIZA en het RIKZ wordt gecoördineerd, heeft
een belangrijke informatie verstrekkende rol gespeeld in dit project. Verder is gebruik gemaakt
van een door het RIKZ uitgevoerd onderzoek  naar herstelmaatregelen voor zoet-zout
overgangen in proefgebieden.
1.2 Samenvatting van het beleid
In deze paragraaf wordt heel kort de stand van zaken in het beleid ten aanzien van herstel van
zoet-zout overgangen weergegeven. Een uitgebreide analyse van dit beleid zou weliswaar zinvol
zijn, maar paste niet binnen het kader van deze opdracht.
Met de Oosterscheldekering, waarvan de bouw in 1986 is afgerond, was er in feite al aandacht
voor het verzachten van zoet-zout overgangen. In 1989 werd in de Derde Nota
Waterhuishouding van het Ministerie van V&W een eerste impuls gegeven voor het herstel van de
bestaande, harde zoet-zout overgangen in het kustgebied. In deze nota was de doelstelling
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ecologisch herstel, onder andere door verbeterde intrek van zalm en glasaal mogelijk te maken.
Er wordt een integraal beleidsplan aangekondigd voor het Haringvliet.
In de Vierde Nota Waterhuishouding zijn de natuurdoelen van zoet-zout herstel in het bredere
kader geplaatst van veiligheid en veerkrachtige watersystemen. De zeereep mag dynamischer
worden en met name in de Waddenzee moeten gradiënten worden hersteld om meer natuurlijke
processen terug te krijgen. Afgezien van het noemen van het Haringvliet, de Waddenzee als
geheel en het beschrijven van een voorbeeld-project in noordoost Groningen, geven de Derde en
Vierde nota niet aan waar welke zoet-zout overgangen moeten worden hersteld, en wordt geen
geoormerkt budget daarvoor aangegeven.
Ook het Ministerie van LNV besteedt aandacht aan zoet-zout overgangen in haar beleidsnota’s,
onder andere in het Natuurbeleidsplan van 1990.  In de nota ‘Natuur voor mensen, mensen voor
natuur’ van 2000 zijn onder het doel Versterken natte natuur en versterken identiteit (perspectief
Nat-Natuurlijk) taken gesteld die betrekking hebben op zoet-zout overgangen:
“In 2010 is het estuarien karakter en de natuurlijke dynamiek van de Delta, Kust en Waddenzee
aanzienlijk versterkt. Overgangen van zoet naar zout en van nat naar droog zijn hersteld.
 In 2010 is de kust van Noordzee en Waddenzee dynamischer geworden; Er is meer ruimte
voor natuurlijke processen waardoor de veerkracht wordt vergroot, in samenhang met het
versterken van de veiligheid.
 In 2010 is sprake van een samenhangend, natuurlijker functionerend mondingsgebied van
Rijn, Maas en Schelde (...) en wordt het beleid ten aanzien van de ontwikkeling van de
Voordelta en het herstel van het estuariene karakter voortgezet en gecombineerd met
maatregelen ten behoeve van veiligheid en natuur in Biesbosch en Westerschelde. Onder
ander de zoet-zout gradiënt in het Haringvliet wordt versterkt.”
In het Structuurschema Groene Ruimte 2 van 2002 wordt een ‘Programma Herstel zoet-zout
Gradiënten’ aangekondigd voor 2002, en met het noemen van de stroomgebieden van Schelde,
Maas, Rijn en Eems wordt de hele Nederlandse kust betrokken bij het beleid. Concrete plaatsen
die worden genoemd zijn het Volkerak-Zoommeer en de Afsluitdijk voor ‘onderzoek naar de
haalbaarheid’, en daarnaast de Kier in het Haringvliet als concreet plan.
Het aangekondigde ‘Programma Herstel zoet-zout Gradiënten’ heeft intussen de naam ‘Nationaal
Programma Herstel Zoet-zout Overgangen’ gekregen. Hier wordt aan gewerkt door de
Ministeries van LNV, V&W en VROM. Het doel van het programma is een koers uit te zetten op
basis van criteria als duurzaamheid, kosten en medegebruik. Het idee is op dit moment dat de
prioriteitsvolgorde moet zijn:
 versterken wat er nu nog is: Westerschelde, Eems-Dollard;
 herstellen wat verloren is gegaan: Afsluitdijk, Haringvliet, Lauwersmeer;
 doen wat mogelijk is: vispassages.
Bij het opstellen van het programma komt ook de vraag op tafel wat de financiële ruimte is, met
een horizon van 10-15 jaar. Het moet een notitie opleveren met een definitie van het begrip zoet-
zout-overgangen, doelstellingen en prioriteiten.
Al met al is er dus nog geen nauwkeurig omschreven beleid voor zoet-zout overgangen
vastgesteld. Ondanks dit feit zijn er door het RIZA in 2000 al 167 projecten geïdentificeerd die
binnen dit beleidskader vallen. In dit onderzoek wordt niet het totale zoet-zout beleid
geëvalueerd, maar wordt op projectniveau bekeken welke succes- en faalfactoren de voortgang
in de projecten beïnvloeden.
Natuurplanbureau – Werkdocument 2003-03 11
2 Theoretisch raamwerk en methode
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt eerst het analysekader beschreven dat is gebruikt om vooral de
bestuurlijke en sociale processen rond zoet-zout projecten in kaart te brengen (par. 2.2). In
paragraaf 2.3 volgen de gebruikte kwalitatieve methoden voor dataverzameling en data-analyse.
Paragraaf 2.4 besluit met enkele beperkingen van dit onderzoek.
2.2 Analysekader
Het analysekader is grotendeels gebaseerd op een analysekader van het IVM (Goosen et al,
2002). Daarnaast zijn kaders gebruikt die voor het Natuurplanbureau zijn ontwikkeld. Alles bij
elkaar zijn deze kaders zeer uitgebreid en geschikt voor grondige analyses. Voor het
onderhavige project zijn ze echter te omvangrijk, dus ze zijn ingekort en toegespitst op de
onderzoeksvragen. In tabel 2.1 is het analysekader weergegeven dat Hasse Goosen en anderen
hebben ontwikkeld voor meervoudig ruimtegebruik bij watergerelateerde projecten (Goossen et
al., 2002). In dit overzicht zijn inhoud en proces min of meer gesplitst, en komt het blok kennis
tweemaal voor.
Tabel 2.1: Analysekader IVM (Goosen et al, 2002)
Technisch-inhoudelijke aspecten
Variabele Vragen
Aard van de
conflicten
 Is er sprake van competitie, exclusie, win-win of indifferentie van
gebruiksfuncties?
 Gaat dit om fysieke belemmeringen?
 Spelen verstoorde relaties een rol?
 Zijn er nieuwe coalities gevormd?
Uitgangssituatie  Hoe functioneert het gebied in de uitgangssituatie?
 Wie is eigenaar van de grond?
 Hoe zijn de toekomstperspectieven?
Kennis  Wat is op voorhand bekend over de bedoelde en onbedoelde effecten
van het beleid?
 Gaat het om gemeten of verwachte effecten?
 Is er zicht op relaties tussen de belangen?
 Is er overeenstemming over deze kennis, of zijn inzichten omstreden?
 Is de kennis toegankelijk, wordt deze uitgewisseld?
Doelen en
waarden
 Zijn doelen en waarden helder geformuleerd of blijven ze impliciet?
 Zijn er verschillende interpretaties gegeven aan doelen en waarden?
 Zijn er gaande het proces wijzigingen geweest in de doelstellingen?
Procesmatig bestuurlijke aspecten
Variabele Vragen
Kennis  Wat is op voorhand bekend over de bedoelde en onbedoelde effecten
van het beleid?
 Is er overeenstemming over deze kennis, of zijn inzichten omstreden?
 Is de kennis toegankelijk, wordt deze uitgewisseld?
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Machtsposities  Wie zijn de betrokken actoren in de loop van de tijd?
 Wat zijn hun formele bevoegdheden?
 Maken ze ook gebruik van hun bevoegdheden?
 Waren de beslissingen politiek gelegitimeerd?
 Wie is eigenaar van de grond?
 Hebben de trekkers van het proces gezag in het veld?
 En hun tegenspelers?
Participatie  Wat is de wettelijke grondslag voor informatieverstrekking en
participatie?
 Hoe kan de feitelijke participatie worden getypeerd?
(informeren/inspraak/coproductie)
 Is de participatie constructief verlopen in de ogen van de verschillende
betrokkenen?
Bestuurlijke
samenwerking
 Bestaat er duidelijkheid ten aanzien van de verantwoordelijkheden?
 Hoe verloopt de samenwerking tussen overheidslagen en
departementen?
 Bestaat duidelijkheid over de financieringsstructuur?
 Is het juridisch-planologisch instrumentarium toereikend?
Internationale
aspecten
 Spelen grensoverschrijdende aspecten een rol: is beheer in het
buitenland van invloed op de Nederlandse situatie of vice versa?
 Spelen internationale verdragen of richtlijnen een rol?
Cultuurverschillen  Spelen verschillen in denkwijze en benadering een rol in het proces?
 Houden actoren rekening met deze verschillen?
 Kennen de actoren elkaar lang/goed of nauwelijks?
Schaalaspecten  Hoe zijn kosten en baten verdeeld over ruimte- en tijdschalen?
 Leidt dat tot conflicten?
 Is het bestuurlijke schaalniveau in overeenstemming met de schaal van
het probleem?
Flexibiliteit  Laat het proces ruimte voor aanpassingen in aanpak en doelstellingen?
Aanvullingen op tabel 2.1 vanuit overige analysekaders die in gebruik zijn bij Alterra en het
Natuurplanbureau (Kuindersma 1999; Kuindersma en Pleijte 1999, Ligthart 2002):
Bij onderzoeksvraag 1:
 Welke actoren hebben geparticipeerd in de doelformulering?
 Wat zijn de beleidsdoelen?
 Zijn er taakstellingen geformuleerd? Ofwel hoeveel beleidsvrijheid hebben actoren bij het
formuleren van projecten?
 Hoe hoog is het ambitieniveau?
 In hoeverre zijn de beleidsdoelen een oplossing voor het beleidsprobleem?
Bij onderzoeksvraag 2:
 Wat is de kostenraming voor het project?
 Combineerbaarheid met andere doelen?
Bij onderzoeksvraag 3/4:
 Zijn de beleidsdoelen gerealiseerd in de beleving van de geïnterviewde?
Bij onderzoeksvraag 5:
 Hoe is met andere actoren gecommuniceerd?
 Welk onderhandelingsproces is er geweest tav doelen en welk verschil in visie en belangen
werd hierbij duidelijk?
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En tenslotte nog vragen op basis van mijn eigen ervaring:
Bij onderzoeksvraag 3/4:
 Wie zijn het oneens met dit beleid?
 Wie heeft het handig gespeeld en waarom?
 Is er lokaal/regionaal bottom up support van dit beleid vanuit natuurorganisaties?
Bij onderzoeksvraag 5:
 Is het een lerend systeem, bijvoorbeeld: hoe wordt met kritiek omgegaan?
In tabel 2.2 is het kader van Goosen et al (2002) gerelateerd aan de onderzoeksvragen voor dit
project. Bovenstaande aanvullende vragen zijn ingevoegd. Er is een onderscheid gemaakt
tussen eerste en tweede orde vragen: eerste orde vragen zijn in ieder interview aan de orde
gekomen, tweede orde vragen alleen als bleek dat het om een belangrijke factor ging. Waar
nodig zijn onderzoeksvragen gesplitst over twee rijen (1a, 4a) of juist samengevoegd (3 en 4).
Tabel 2.2: Analysekader voor zoet-zout project
Onderzoeksvragen Eerste orde vragen Tweede orde vragen
1. Waar en door wie worden
beleidskeuzes over zoet-zout-
projecten gemaakt, en ...
Wie zijn de betrokken actoren in de
loop van de tijd?
Hebben de trekkers van het proces
gezag in het veld?
En hun tegenspelers?
Bestaat er duidelijkheid ten aanzien
van de verantwoordelijkheden?
Hoe verloopt de samenwerking
tussen overheidslagen en
departementen?
Waren de beslissingen politiek
gelegitimeerd?
Welke actoren hebben geparticipeerd
in de doelformulering?
Wat zijn hun formele bevoegdheden?
Maken ze ook gebruik van hun
bevoegdheden?
Wie is eigenaar van de grond?
Grensoverschrijdende aspecten: is
beheer in het buitenland van invloed op
de Nederlandse situatie of vice versa?
Zijn er internationale verdragen of
richtlijnen?
1a ... welke rol speelt mogelijk
natuurwinst hierin?
Zijn doelen en waarden helder
geformuleerd of blijven ze impliciet?
Wat is op voorhand bekend over de
bedoelde en onbedoelde effecten
van het beleid?
Is er overeenstemming over deze
kennis, of zijn inzichten omstreden?
Wat zijn de beleidsdoelen?
Zijn er taakstellingen geformuleerd?
Ofwel hoeveel beleidsvrijheid hebben
actoren bij het formuleren van
projecten?
Hoe hoog is het ambitieniveau?
In hoeverre zijn de beleidsdoelen een
oplossing voor het beleidsprobleem?
Gaat het om gemeten of verwachte
effecten?
Is er zicht op relaties tussen de
belangen?
2. Hoe is de financiering van deze
projecten geregeld? Wat zou het
kosten, en wie moet het betalen?
Voor wie zijn de (waarschijnlijk
niet-financiële) baten van het
project?
Wat is de kostenraming voor het
project?
Bestaat duidelijkheid over de
financieringsstructuur?
Hoe zijn kosten en baten verdeeld
over ruimte- en tijdschalen?
Leidt dat tot conflicten?
Hoe functioneert het gebied in de
uitgangssituatie?
Hoe zijn de toekomstperspectieven?
Combineerbaarheid met andere
doelen?
14  Natuurplanbureau Werkdocument 2003 - 03
3. Welke redenen zijn er volgens
de betrokkenen dat sommige
projecten niet zijn uitgevoerd?
4. Worden weerstanden
veroorzaakt door een
verschillende perceptie van het
probleem, en/of...
Zijn de beleidsdoelen gerealiseerd in
de beleving van de geïnterviewde?
Zijn er verschillende interpretaties
gegeven aan doelen en waarden?
Spelen verschillen in denkwijze en
benadering een rol in het proces?
Wie zijn het oneens met dit beleid?
Wie heeft het handig gespeeld en
waarom?
Is er lokaal/regionaal bottom up
support van dit beleid vanuit
natuurorganisaties?
Zijn er gaande het proces wijzigingen
geweest in de doelstellingen?
Houden actoren rekening met
cultuurverschillen?
Kennen de actoren elkaar lang/goed of
nauwelijks?
Zijn de relaties verstoord?
Zijn er nieuwe coalities gevormd?
4a ... door een ongunstige
kosten/baten verhouding voor
bepaalde actoren?
zie 2
5. Welke activiteiten zijn
ondernomen om weerstanden te
verminderen of voorkomen
(informatie geven, onderhandelen,
participatieve planvorming) en
hoe heeft dat gewerkt?
Hoe is met andere actoren
gecommuniceerd?
Welk onderhandelings-proces is er
geweest tav doelen en welk verschil
in visie en belangen werd hierbij
duidelijk?
Is de participatie constructief
verlopen in de ogen van de
verschillende betrokkenen?
Welke actoren hebben geparticipeerd
in de doelformulering?
Hoe kan de feitelijke participatie
worden getypeerd? (informeren/
inspraak/coproductie)
Wat is de wettelijke grondslag voor
informatieverstrekking en participatie?
Is de kennis toegankelijk, wordt deze
uitgewisseld?
Is het een lerend systeem, bijv. hoe
wordt met kritiek omgegaan?
2.3 Methode
Het project is een eerste verkenning van bestuurlijke factoren die van invloed kunnen zijn op de
voortgang van zoet-zout projecten. Dit is gedaan in de vorm van een kwalitatieve studie van
literatuur en interviews over een beperkt aantal cases.
Er zijn enkele recente evaluatierapporten bestudeerd (zie tabel 2.3). De teksten zijn gecodeerd
met de open codeermethode, wat inhoudt dat in de kantlijn steekwoorden worden genoteerd,
met het analysekader uit de vorige paragraaf in het achterhoofd. Dit leverde een lijst kwalitatieve
codes op (tabel 2.4). De codes zijn gebruikt om de literatuuranalyse te structureren, dus de
codes zijn één voor één afgegaan voor al het data-materiaal. Dit diende om een eerste indruk te
krijgen van factoren die mogelijk een rol spelen in het bestuurlijke proces. De bevindingen zijn
deels meegenomen in de interviews.
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Tabel 2.3: Schriftelijk materiaal
Lenselink, G en R. Gerits, 2000: Kansen voor herstel van zout-zoet overgangen in Nederland,
RIZA rapport 2000.032, RIZA, Lelystad
Bouma, S., S.M. Veen, G.H. Bonhof, 2002: Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het
Deltagebied. Een beschrijving van 15 projecten, rapportnr. 02-158, Bureau Waardenburg,
Culemborg/ RIKZ, Haren
Leeuw, Cora de, Marie-Louise Meijer, 2003: Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in
Noord-Nederland. Een beschrijving van 18 projecten, Werkdocument  RIKZ/AB/2003.605x,
RIKZ, Haren
Esselink, Paul, Cora de Leeuw, Jaap Graveland, Gertrud Berg, 2003: Ecologische
herstelmaatregelen in zoute wateren. Een ecologische evaluatie over de periode 1990-2000,
RIKZ Haren / Middelburg (concept versie juni 2003)
Materiaal van het internet, oa. van de website van het Platform zoet-zout overgangen
(http://www.zoetzout.nl/), Ministerie Verkeer en Waterstaat, directie Zuid-Holland
(www.haringvlietsluizen.nl), Ministerie van Verkeer en Waterstaat, directie IJsselmeergebied
(www.rdij.nl) en het Gronings Landschap (www.groningerlandschap.nl/dollard/breebaart.htm)
Tabel 2.4: Kwalitatieve codes op basis van literatuur
Beoordeling situatie Proces Maatregelen en uitkomsten
historie /toeval /calamiteit
waarom (niet) waardevol?
combinatie functies
functies beschermen
externe invloed
actoren
maatschappelijke aandacht
communicatie
participatie
ervaren draagvlak
samenwerking
onzekerheid
kennisontwikkeling
natuur en techniek
juridisch kader
kosten
Gezien hun omvang en complexiteit zijn drie grote projecten Haringvliet, Afsluitdijk en
Lauwersmeer bij het onderzoek betrokken. Als representant van kleine projecten is Polder
Breebaart gekozen. Omdat de geinterviewde persoon pas bij het project betrokken was geraakt
nadat het besluit tot uitvoering al was genomen, leverde dit interview relatief weinig informatie op
over het maatschappelijke proces. Om efficiency redenen is dit interview niet uitgewerkt. Wellicht
kan het in een vervolgproject in een ander kader nog gebruikt worden. Wat betreft het project bij
de Afsluitdijk wordt gedoeld op de studie naar de vergroting spuicapaciteit waarbij is gekeken
naar de vergroting van de relatie tussen IJsselmeer en Waddenzee middels een brakwaterzone
(RWS directie IJsselmeergebied), en op het vervolg “De Afsluitdijk als schakel tussen zoet en
zout” (LNV, V&W, VROM, 2002). Echter niet op het losgekoppelde project vergroting
Spuicapaciteit (RWS directie IJsselmeergebied).
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Tabel 2.5: Cases en geïnterviewden
Case Geïnterviewde Organisatie
Haringvliet Stan Kerkhofs Rijkswaterstaat directie Zuid-
Holland, Rotterdam
Lauwersmeer Anco Hoogerwerf Provincie Groningen
Afsluitdijk Hans Vos
Bert Flach
Rijkswaterstaat directie
IJsselmeergebied, Lelystad
Polder Breebaart Harry Peletier RIKZ Haren
Met behulp van het analysekader is een interview protocol opgesteld (zie bijlage 1).  Er zijn open
startvragen, min of meer parallel aan de oorspronkelijke onderzoeksvragen. De overige vragen
zijn gebaseerd op het analysekader. De interviewdata zijn geanalyseerd op mogelijke factoren
die de voortgang van projecten bevorderen dan wel remmen.
2.4 Beperkingen van de methode
Hoewel bij zoet-zout projecten een groot aantal maatschappelijke actoren betrokken is, zijn maar
heel weinig respondenten geïnterviewd. Alle respondenten waren afkomstig van Rijkswaterstaat
en RIKZ. Daardoor is de rol van het Ministerie LNV eenzijdig belicht in dit project. Over
alternatieve visies op zoet-zout projecten (bijvoorbeeld van tegenstanders) is heel weinig
informatie boven water gekomen.
Naast de drie grote projecten die in dit rapport aan de orde komen is het project Noord
Friesland Buitendijks nog een project van grote omvang, dat bovendien al wordt uitgevoerd door
het Fryske Gea (zie kader 2. 1). Bij een volgende evaluatie zou dit ook meegenomen moeten
worden. Verder is te weinig informatie beschikbaar gekomen over de kleine projecten. Gezien de
beperkte omvang van het project was het niet mogelijk extra interviews te doen. Bij het lezen van
de conclusies dient hiermee rekening te worden gehouden.
Kader 2.1: Basisgegevens van het project Noord Friesland Buitendijks
Kenmerken Noord-Friesland Buitendijks
Gebied: zomerpolders tussen Holwerd en Zwarte Haan 4100 ha
Probleem: beperkt areaal kwelders buitendijks door inpolderingen in het verleden
Doel: uitbreiding kwelderareaal van de Waddenzee
Oplossing: ontpolderen zomerpolders
Status: in 2001 proefgebied Noorderleech (135 ha), vanaf 2006 de rest
http://www.waddenzee.nl/dutch/bibliotheek/dossiers/Gradienten/noord-
frieslandbuitendijks.htm
3 Resultaten
3.1 Documentanalyse
3.1.1 Kansen voor herstel
In het RIZA-rapport “Kansen voor herstel van zout-zoet overgangen in Nederland” (Lenselink,
2000) wordt de stand van zaken wat betreft zoet-zout projecten beschreven. Het bevat een min
of meer uitputtende inventarisatie (167 projecten) en een analyse van succes- en faalfactoren
voor dit type projecten. Omdat dit rapport al enige tijd geleden gemaakt is, zullen de cijfers ten
aanzien van realisatie van de projecten deels achterhaald zijn. Omdat dit rapport een goed
overzicht geeft van alle lopende rapporten, en als enige wat dieper ingaat op de
maatschappelijke processen, is het toch voor dit onderzoek gebruikt.
Beoordeling situatie
In dit rapport wordt het staande beleid dat er iets aan zoet-zout overgangen gedaan moet
worden als uitgangspunt genomen: de Derde en  de Vierde Nota Waterhuishouding van V en W,
en het Structuurschema Groene Ruimte en het Natuurbeleidsplan van LNV. Waarom dit nodig is
wordt zorgvuldig uit de doeken gedaan in een beschrijving van verleden, heden en toekomst. De
redenering in het kort:
 estuariene gebieden zijn ecologisch waardevol omdat ze veel gradiënten herbergen en dus
soortenrijk zijn en de Nederlandse gebieden zijn ook internationaal van belang;
 het areaal is flink afgenomen door dammen en dijken, waardoor harde overgangen
ontstonden, en bemaling en doorspoeling om verzilting tegen te gaan;
 deze maatregelen leiden tot onbedoelde effecten zoals achteruitgang van trekvis- en
trekvogelsoorten, daling van het maaiveld, en algenbloei in stagnant, voedselrijk zoet water;
 er kan misschien een tussenweg gezocht worden met gecontroleerde zoet-zout
overgangen waarbij menselijke veiligheid en economische functies gewaarborgd blijven,
maar ook de ecologie meer kansen krijgt (terwijl en passant de algenbloei wordt opgelost).
In het rapport wordt het totale aantal van 167 projecten op meerdere manieren in tabelvorm
weergegeven. In tabel 3.1: estuariene gradiënten, binnendijkse brakke gebieden, slufters en
visintrek. Een andere indeling is te vinden in tabel 3.2: processen (getijden herstel), habitat
(brakker maken van binnendijkse gebieden, aanleg van kwelders/platen/schorren/slikken of
broedgebieden), soort (visintrek).
Processen en habitat-projecten zijn duidelijk in de meerderheid, er zijn maar een paar visintrek
projecten. Uit de tabellen blijkt dat de verschillende soorten projecten in gelijke mate worden
gerealiseerd (overal ongeveer eenderde deel). De doelstelling of het type project is blijkbaar
geen succes, of faalfactor. Het is dus niet zo dat het terugbrengen van getij extra moeilijk is of
dat alleen maar een paar makkelijke vistrappen worden gebouwd.
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Tabel 3.1: Soorten projecten (gebaseerd op “Kansen...” pag 51)
Soort project In
voorbereiding
In uitvoering of
gerealiseerd
Totaal
Estuariene gradiënten 61 29   (32%) 90
Binnendijkse brakke gebieden 39 26   (40%) 65
Slufters 1 4     (80%) 5
Visintrek 5 2     (29%) 7
Totaal 106 61   (37%) 167
Tabel 3.2: Soorten projecten per doelstelling (gebaseerd op “Kansen...” pag 58)
Project doelstelling Initiatief Gereed Totaal
Processen 51 25     (32%) 76
Habitat 50 34     (40%) 84
Soort 5 2       (29%) 7
Het stroomgebied lijkt wel uit te maken voor de realisatie van projecten: in Noord-Nederland is
een hoger percentage gerealiseerd dan in het Delta-gebied. Dit zou ook te maken kunnen
hebben met het in totaal grotere aantal projecten in Zuid-Nederland: er is wellicht sprake van
concurrentie om aandacht en budgetten (tabel 3.3). Een andere hypothese is dat de zuidelijke
projecten later zijn gestart. Binnen het kader van dit onderzoek konden deze vragen iet worden
nagetrokken, wellicht is dit iets voor een vervolgonderzoek.
Tabel 3.3: Projecten per stroomgebied (gebaseerd op “Kansen...” pag 58)
Stroomgebied Eems Rijn
(Noord-
Nederland
Maas/Rijn
(Delta)
Schelde Duingebied Totaal
Initiatief 8 14 65 18 1 106
Gereed 5
(38%)
31  (69%) 21  (24%) 0     (0%) 4    (80%) 61
(37%)
Totaal 13 45 86 18 5 167
Er wordt in de discussie over zoet-zout overgangen vaak gesproken over kleine en grote
projecten. Maar er blijkt ook een categorie ‘middelgroot’ te zijn. Wat betreft de omvang van de
projecten gebruiken de auteurs de volgende indeling:
 klein: 0-100 ha
 middelgroot: 100-250 ha
 groot: >250 ha
Van 60% van de projecten is het totale areaal bekend: 14.000 ha. Dit is exclusief de zeer grote
projecten Haringvliet, Afsluitdijk en Lauwersmeer die samen worden ingeschat als vele malen
groter dan 14000 ha. De omvang van projecten is een indicatie van het belang (groter is beter)
en wordt tegelijk soms als een succes/faalfactor gezien (groter is moeilijker).
Het initiatief voor de projecten dateert van 1989 of later, en in 2000 is een derde deel in
uitvoering of gerealiseerd. Omdat de omvang van de projecten nogal verschillend is, valt niet
zomaar te zeggen dat de realisatie te lang duurt. De geschiedenis leert dat voor omvangrijke
projecten een realisatietraject (inclusief alle discussies) van een of meer decennia gebruikelijk is.
Proces
De trekkers van zoet-zout projecten zijn divers: Rijkswaterstaat, natuurorganisaties,
waterschappen, de Dienst Landelijk Gebied of het Ministerie van LNV. Volgens het RIZA-rapport
bepalen de aanleiding voor het project en wie het gebied beheert, welke actor een project trekt:
bij aanleidingen in het waterbeheer zijn dit Rijkswaterstaat of waterschappen, bij aanleidingen in
natuur of herinrichting zijn het natuurorganisaties, DLG of LNV. Volgens het RIZA-rapport is het
hebben van 1 enthousiaste trekker een succesfactor.
Speciale aandacht verdient de rolverdeling tussen het Ministerie van V&W en het Ministerie van
LNV. Het eerste Ministerie is verantwoordelijk is voor de ‘harde overgangen’ tussen zoet en zout,
en voelt zich ook verantwoordelijk voor de negatieve gevolgen daarvan, met name wat betreft
waterkwaliteit (waterkwaliteit is een beleidsterrein van V&W). Het Ministerie van LNV is mede
betrokken vanwege de achteruit gaande natuurwaarden. Deze rolverdeling kan tot gevolg
hebben dat de Ministeries hun krachten bundelen (kennis over natuur en over waterstromen,
koppeling tussen beleidsnota’s), een succesfactor, maar kan ook tot gevolg hebben dat zij de
verantwoordelijkheid naar de ander blijven doorschuiven (bekostiging van projecten), dus een
faalfactor.
In zoet-zout projecten speelt nog een groot aantal andere actoren een rol: provincies,
gemeenten, landbouw, recreatie, drinkwaterwinning en omwonenden. Deze diversiteit aan
actoren maakt het proces complex, wat een belemmerende factor is.
Het rapport analyseert alle maatschappelijke functies op kansen en bedreigingen voor
verbeterde zoet-zout overgangen: landbouw, kustvisserij, recreatie, en bewoners (deze laatste
vallen onder de kop: identiteit en beleving). Wat landbouw en bewoners betreft worden vooral
bedreigingen gesignaleerd, wat kustvisserij en recreatie betreft vooral kansen (zie tabel 3.4).
Het RIZA-rapport (p60) signaleert dat de communicatie een belangrijk knelpunt is, vooral bij
complexe projecten (waarschijnlijk bedoelen de auteurs daarmee de grote projecten met veel
actoren). Communicatie is van belang voor zoet-zout projecten, omdat deze projecten allerlei
consequenties voor betrokkenen hebben: verzilting, getij, oeverafslag, overstroming, wettelijke
restricties op grondgebruik, daling van de waarde van grond of woning? Niet alle consequenties
zijn van tevoren bekend, en in deze onzekerheid zijn mensen geneigd de gevaren te overdrijven.
Het is op zich logisch dat de communicatie moeilijk is, omdat het gaat over nieuw beleid met
deels onbekende gevolgen. Er moeten ook allerlei cultuurverschillen en verschilen in kennis
tussen actoren overbrugd worden. De communicatie wordt extra belemmerd, omdat volgens het
RIZA-rapport het belang van communicatie niet altijd wordt erkend.
Te weinig communicatie kan leiden tot gebrek aan draagvlak en dus tot stagnatie of uitstel van
projecten. Succesfactoren zijn dus: vroegtijdige communicatie, helderheid over doelen en
besluitvorming, en openstaan voor de beleving van andere actoren. Overigens geldt ook hier dat
de conclusies uit het rapport deels achterhaald zijn: intussen is het Platform Herstel Zoet-
zoutovergangen tot stand gekomen, waar de Zoet-zout Courant wordt uitgegeven en via het
internet materiaal beschikbaar wordt gemaakt.
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Tabel 3.4: Kansen en bedreigingen per categorie actoren (gebaseerd op “Kansen.. p24-30)
Actoren Kansen Bedreigingen
Landbouw kleinschalige zilte landbouw verzilting bedreigt productiepeil en
beperkt gewaskeuze
Kustvisserij kokkel, mossel, oester en
garnalenvisserij
verbeterde paai, kraamkamer en
doortrekfuncties > betere visstand in
open zee en binnenwater
Recreatie verweving recreatie en natuur
uitbreiding natuurrecreatie romantisch
beeld van struinnatuur
gezondere vispopulatie voor
sportvisser
gevolgen voor bevaarbaarheid
Bewoners afremmen bodemdaling nationale trots tav Deltawerken
veiligheidsgevoel aangetast
binnendijkse brakke gebieden zijn
vergeten
angst voor malaria (ongegrond)
In de communicatie wordt met visies en streefbeelden gewerkt. Het doel daarvan, volgens het
RIZA-rapport, is dat ze inspirerend werken (p53). Zo’n streefbeeld heeft een hoog expert-gehalte:
“estuariene gradiënten”, “schorren, slikken en platen”, veel soortnamen van zeldzame dieren en
planten. Hiermee zijn biologen zeker te inspireren maar de vraag is of het ook werkt bij niet-
biologen. Op pagina 73 pleit het rapport voor een boegbeeld: wordt hier bedoeld: een aaibare
soort? De nadruk op individuele soorten kan ook averechts werken. Benadrukken van de
recreatieve waarde van de gebieden zelf lijkt op het eerste gezicht een goede optie. Onderzoek
naar de beleving van burgers kan helpen bij het opzetten van een algemene
communicatiestrategie.
Op p54 wordt gesignaleerd dat verschillende zoet-zout initiatieven achteraf onder een noemer
geplaatst worden, blijkbaar door een behoefte aan meer samenhang. Dit kan ook gezien worden
als het ontwikkelen van een ‘zoet-zout-discours’, ofwel, je project in een bepaald kader plaatsen
waardoor het hopelijk met de stroom mee kan drijven richting erkenning (en financiering). Het
voordeel is ook dat het project dan van reeds ontwikkelde kennis en ervaring kan meeprofiteren.
De belangrijkste kennisvragen zijn:
 Wat zijn de effecten van de verbetermaatregelen op het ecosysteem: zijn ze voldoende om
het streefbeeld te halen? Volgens het RIZA rapport is er in veel projecten te weinig aandacht
voor monitoring, zeker voor de financiering daarvan (p 61, p70). Van deze kennis kunnen
andere projecten profiteren. Dit gebrek aan kennis kan dus een knelpunt zijn voor de
realisatie van projecten. (Een respondent van het RIKZ geeft overigens aan dat er meestal
wel voldoende aandacht is voor monitoring, maar dat deze activiteiten niet zijn
gestandaardiseerd, waardoor de resultaten later moeilijk te vergelijken zijn.)
 De effectiviteit van compenserende maatregelen: wat zijn de effecten op veiligheid en
(zoet)waterkwaliteit?
 Wat zijn de baten? Het reinigende vermogen van zoet-zout overgangen (bv ook voor de
Noordzee), bijdrage aan veiligheid, effecten op de visserij?
 Hoe beïnvloeden externe ontwikkelingen de projecten, en worden streefbeelden daardoor
wellicht onhaalbaar? Vooral de effecten van klimaatverandering, en de  manier waarop wij
hierop anticiperen, zijn volgens het RIZA rapport een groot vraagteken.
Maatregelen en uitkomsten
Het beleidskader van zoet-zout overgangen wordt met name bepaald door de Derde en de
Vierde Nota Waterhuishouding van V&W, en het Structuurschema Groene Ruimte
(compensatiebeleid) en het Natuurbeleidsplan (EHS) van LNV. Daar spelen Europese Richtlijnen
steeds meer doorheen: de Habitat- en Vogelrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water. Deze laatste richtlijn
kan wellicht behulpzaam zijn bij het realiseren en stroomlijnen van monitoring van effecten (p74).
Het aantal financiële bronnen is nog diverser dan de juridische kaders en de actoren (p60):
 Europese fondsen
 gelden voor verbetering van waterhuishouding
 gelden voor compensatie van verloren gegane natuur bij infrastructuurprojecten
 herinrichtingsgelden
 EHS-gelden
 ICES Veiligheid en Natte Natuur.
De diversiteit is waarschijnlijk geen knelpunt, het kan juist gunstig zijn om van verschillende
bronnen gebruik te kunnen maken, zelfs ook binnen een project. De kosten van zoet-zout
projecten zijn in het rapport niet uitgebreid vergeleken. Een studie naar de kostenstructuur zou
interessant zijn: wat zijn de totale kosten, hoeveel daarvan gaat naar natuurbouw (bv passages
creëren, geulen graven), hoeveel naar maatregelen om functies veilig te stellen (zoetwater
inname, veiligheid), hoeveel naar monitoring en hoeveel naar proces-aspecten zoals
communicatie en participatieve besluitvorming? Van deze kennis zouden projecten in de
initiatieffase kunnen profiteren.
Wat betreft de baten is wel met enige mate van zekerheid iets te zeggen over de effecten van
de maatregelen, door te vergelijken met referentiegebieden en/of expert judgement. Over de
financiële baten is minder bekend. Als globale categorieën van baten worden meestal genoemd:
beter waterbeheer (minder baggeren, betere waterkwaliteit, meer berging), meer recreatie en
een betere visstand. Ook van deze aspecten zou een nul-situatie vastgelegd kunnen worden,
zoals dat nu vaak bij aanvang van een project met de natuurwaarden gebeurt. Deze kennis dient
ter evaluatie van de projecten maar kan ook bij vervolgprojecten worden gebruikt.
3.1.2 Proefgebieden in het Deltagebied
In het rapport “ Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in het Deltagebied” door Bureau
Waardenburg (Bouma, 2002) worden 15 ‘kleinschalige’ zoet-zout proefgebieden in het Delta-
gebied beschreven door onderzoekers van Bureau Waardenburg. Ze doen dit in opdracht van
het RIKZ, dat wil weten welke betekenis dit type projecten heeft voor het herstel van zoet-zout
overgangen. Het rapport over Noord-Nederland in de volgende subparagraaf valt ook in dit
kader. Achterliggende doelen van dit project waren ten eerste de projecten meer gezicht te
geven voor beleidsmakers, en ten tweede de monitoringstrategie te verbeteren. Analyse van
actoren en sociale processen was geen onderdeel van de opdracht aan Bureau Waardenburg.
In onderstaande samenvattende tabellen zijn de 15 Delta projecten gesorteerd in uitgevoerd,
planfase en referentiegebied. Verder zijn ze op chronologische volgorde gezet. De nummering
komt overeen met het Waardenburg-rapport.
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Tabel 3.5: Overzicht van uitgevoerde projecten in het Deltagebied (Bouma, 2002)
Uitgevoerde projecten
Project Succes/
gefaald
Actoren Onenigheid/
draagvlak
Onzekerheid/kennis
ontw.
Commu-
nicatie/
participatie
Juridisch
kader
Kosten
3. Sieper-
daschor
(1990)
(100 ha)
succes:
schor
ontwikkeld
Zeeuwse
Landschap
RWS dir
Zeeland
RIKZ
boeren
gunstige
combinatie
veiligheid
studie van
ontpoldering
processen; bodem
parameters moeten
nog
- Europese
Habitat-
richtlijn
herstel
dijk was
te duur
9. Weevers
Inlaag en
Flauwers Inlaag
(‘92-‘96)
(64 ha)
succes
voor water-
kwaliteit
ruppia en
vogels
Water-
schap
Zeeuwse
Eilanden
Prov
Zeeland
- studie naar werking
van kwelbuizen
tegen algenbloei
door eutrofe kwel
- - -
15. Katse Gat
(1995)
(0,4 ha)
succes:
water-
kwaliteit is
beter
Water-
schap
Zeeuwse
Eilanden,
familie
Hazelaar
(grond-
bezit)
- waterkwaliteit,
macrofauna en
fytoplankton
onderzocht; lange
term. effect
onbekend
- aange-
wezen als
natuur-
gebied
-
13. Aalgoot
Prunje
(1995)
15 m2)
succes:
aanzienlijke
bijdrage
populatie
aal
Prov
Zeeland,
Watersch.
Schouwen-
Duivel./
Zeeuwse
Eilanden
beroeps- en
sport-
visserij
overge-
nomen door
andere
waterschap
pen, natuur
en visserij
gediend
concrete oplossing
ontwikkeld en
getest;
toestand aal in
wijdere context
onbekend
- - laag
1. Het Zwin
(1997) (158 ha)
gefaald:
verzanding
niet opge-
lost
Zeeuwse
Landschap,
Int. Zwin-cie
combi met
afwatering?
vraag-
tekens bij
stuwmeer-
project
effectiviteit
stuwmeer onzeker
- MER -
12. Plan Prunje
(1999)
(232 ha)
succes:
heringe-
richt en
gaat naar
streefbeeld
Prov
Zeeland
Staatsbos-
beheer
RIKZ
recreatief
medege-
bruik,
zeekraal
snijden,
boeren
weg?
vegetatiekartering,
vogeltellingen en
waterkwaliteits-
metingen
- Plan Ture-
luur, EHS
grond-
verwer-
ving
14. Glas-
aalhevel gemaal
Campen
(2000)
(40m2)
succes?
volgens
beroeps-
visser
Watersch.
Zeeuws
Vlaanderen
beroeps-
visser
maatregel
op verzoek
van
sportvisser
na bouw
gemalen
nog weinig
gegevens over
effectiviteit
- - 41.000
gulden
5. Aakvlaai
(2001)
(150 ha)
succes:
recreatie-
gebied
erbij.
Staatsbos-
beheer,
DLV,
RWS dir
ZHolland
pos. combi
water-
berging
maatgevende rivier-
afvoeren?
ecologische
ontwikkeling?
Blauwalgen?
was deal
met
watersport-
verenigin-
gen ivm
afsluiten
Biesbosch
Bestem-
mingsplan
vergunnin-
gen
aanko-
pen
perce-
len
8.
Scherpenisse-
polder
(2001)
(171 ha)
succes:
uitgebreide
set maat-
regelen
voor natuur
Staatsbos-
beheer,
DLG, Prov
Zeeland
pos. combi
recreatie
fijnregeling
peilbeheer,
monitoringplan
- Relatie-
nota, Plan
Tureluur
-
Tabel 3.6: Overzicht van projecten in planfase in het Delta-gebied (Bouma, 2002)
Plannen
Project Succes/
gefaald
Actoren Onenigheid/
draagvlak
Onzekerheid/kennis
ontw.
Communica
tie/
participatie
Juridisch
kader
Kosten
4. Crezée-
polder
(72 ha)
- ZHollands
Landschap
Deltanatuur
enthousias
me bij
actoren
pos. combi
recreatie,
neg. combi
water-
winning,
veiligheid.
tunnel A15,
scheep-
vaart,
welke ecosystemen
komen er?
primaire
waterkering extra
verdedigd?
Samen-
werking
rijksover-
heid, lagere
overheden
en maatsch
org
- grond-
verwer-
ving;
meer
indien
water-
kering
extra
ver-
sterkt
moet
6. Rammegors
(147 ha)
- Staatsbosb
eheer Prov
Zeeland
bestuurlijk
draagvlak
fase 1
aanwezig;
zoete
natuur-
waarden
verloren?
- - Habitat-
en vogel-
richtlijn
-
7. Ramme-
kenshoek
(56,5 ha)
- Staatsbosb
eheer, DLG,
Prov
Zeeland
neg. combi
recreatie
troebel, door
uitbaggeren
verbeterd;
monitoringsplan,
effectief?
- SGR, EHS
compen-
satie
Wester-
schelde
-
11. West-
kapelse Kreek
(1997-2003)
(33 ha)
- Waterschap
Zeeuwse
Eilanden,
Staatsbos-
beheer
- wel chem. en biol.
monitoring voor
1997 maar niet
daarna
- - -
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Tabel 3.7: Overzicht van referentiegebieden in het Delta-gebied (Bouma, 2002)
Referentie gebieden (bestaande natuurwaarden, geen project, geen plan)
Project Succes/
gefaald
Actoren Onenigheid
/ draagvlak
Onzekerheid
/kennisontw.
Communica
tie/
participatie
Juridisch
kader
Kosten
2. Kwade
Hoek
(380 ha)
succes,
weinig
ingrepen
Natuur-
monumen-
ten
neg. effect
dijkver-
zwaring en
water-
winning
- - - -
10
Dijkwater
(25 ha)
succes,
zonder
ingrepen
Water-
schap
Zeeuwse
Eilanden
- studie naar
biotische en
abiotische
factoren als
referentie
- - -
Beoordeling situatie
Veel van de besproken gebieden zijn door een historisch toeval ontrukt aan menselijke
bedoelingen (meestal landbouw): een calamiteit zoals een overstroming of een bombardement,
of men is toevallig nog niet aan ontginning/ bedijking/egalisering toegekomen. Op zulke plekken
kon de natuur zich ongestoord ontwikkelen. Het resultaat van de ongestoorde ontwikkeling
wordt in relatief recent natuurbeleid (het rapport noemt op p4 documenten van 1990-2002) als
waardevol beschouwd. Een uitzondering is Aakvlaai, een gebied zonder veel natuurwaarden dat
wordt ontwikkeld als recreatiegebied ter compensatie van het afsluiten van de Biesbosch.
Het waardevol zijn van die gebieden wordt als volgt omschreven: het vormen van een schakel in
aquatische ecosystemen (paai- en kinderkamerfunctie voor vissen, foerageer- of rustgebied voor
vogels) en het voorkomen van min of meer complete, voor een regio karakteristieke
leefgemeenschappen, die door menselijk ingrijpen zeldzaam geworden zijn. De aanwezigheid
van de leefgemeenschappen wordt beargumenteerd door het noemen van indicatorsoorten.
Omgekeerd worden niet-waardevolle gebieden omschreven als bemest en soortenarm.
Geen van de gebieden wordt beoordeeld als optimaal. De waardevolle gebieden worden
verstoord door menselijk ingrijpen. Soms is dat geaccepteerd: ten eerste door functies die
gezien worden als goed te combineren, zoals recreatie en afwatering, ten tweede door
beschermen van functies die nou eenmaal in het gebied zijn bv leidingen of waterkering. Soms
niet geaccepteerd, een negatieve externe invloed waar volgens de auteurs eigenlijk iets aan
moet gebeuren bv uitspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden.
Proces
In het rapport wordt nauwelijks gerapporteerd over betrokken actoren, communicatie of
participatie, omdat dit niet de opdracht was aan bureau Waardenburg. Het is daardoor niet goed
te achterhalen wie de betrokken actoren zijn. Er worden alleen beheerders en contactpersonen
genoemd. Over het totaal aan projecten is de diversiteit aan beheerders-actoren vrij groot;
meest overheden, meestal uit waterhoek (RWS), in iets mindere mate uit de natuurhoek (LNV), en
soms natuurorganisaties (Zeeuws Landschap).
Uit paragraaf 1.2 van het rapport blijkt dat kennisontwikkeling en overtuigen vaak samengaan in
zoet-zout projecten. De kennisontwikkeling betreft een zoektocht naar criteria voor de
beoordeling van de kwaliteit van de natuur, en naar het effect van uitgeprobeerde maatregelen
op die kwaliteit. Bij niet uitgevoerde projecten speelt het overtuigen van het nut van het project
een grote rol, soms wordt een niet uitgevoerd project zelfs beschreven in de tegenwoordige tijd.
Beschrijvingen van niet uitgevoerde projecten klinken daardoor positiever over de resultaten dan
beschrijvingen van wel uitgevoerde projecten.
Het valt op dat met name kennis ontbreekt over lange termijn effecten van maatregelen op de
biotische factoren. Dit lijkt logisch omdat de uitvoering kort geleden is. Kan deze onzekerheid
een probleem zijn voor draagvlak? Deze vraag is meegenomen in de interviews die in paragraaf
3.2 zijn beschreven.
Maatregelen en uitkomsten
Praktisch alles wat is uitgevoerd wordt min of meer als een succes beschouwd: er is altijd wel
iets verbeterd. Dit kan liggen aan positieve grondhouding van de onderzoekers
(natuurliefhebbers) maar ook aan de veerkracht van de natuur.
Bij de natuurbeheer-maatregelen is een worsteling te bespeuren als gevolg van de paradigma-
wisseling van soortenbehoud naar natuurlijke dynamiek. Het thema zoet-zout overgangen is bij
uitstek iets wat uit het dynamiek-paradigma voortkomt, maar men kan het toch niet laten zich om
soorten druk te maken. Bijvoorbeeld het Zwin: verzanding is een natuurlijk proces, maar er
dreigen natuurwaarden door verloren te gaan, dus maatregelen om verzanding tegen te gaan.
Dit uit zich in allerlei menselijk ingrijpen om dynamiek dan maar te simuleren, zodat op het
relatief kleine natuurareaal toch de complete successiereeks te zien blijft. Dit contrasteert met
het feit dat de natuurgebiedjes zich, zoals hierboven werd gesignaleerd, juist vaak tot iets
waardevols hebben ontwikkeld toen de mens er niet naar omkeek.
Het juridisch kader verschilt sterk per project. Wetgeving over natuurbeheer, ruimtelijke
ordening, waterbeheer en landbouwbeleid zijn steeds in andere combinaties aanwezig en lijken
projecten steeds een andere procesdynamiek mee te geven. Heeft dat invloed op project-
succes? Deze vraag is meegenomen in de interviews die in paragraaf 3.2 zijn beschreven.
Aan kostenaspecten wordt in het rapport vrij weinig aandacht besteed omdat dat ook geen
opdracht voor de onderzoekers was. Kostenverdeling hangt waarschijnlijk sterk samen met het
juridische kader van een project.
3.1.3 Proefgebieden in Noord-Nederland
In het rapport “ Proefgebieden herstel zoet-zout overgangen in Noord-Nederland” door het RIKZ
(de Leeuw, 2002) worden 18 zoet-zout proefgebieden in Noord-Nederland beschreven. Het
rapport over Noord-Nederland valt in hetzelfde kader als de opdracht van het RIKZ aan Bureau
Waardenburg, dat hierboven is geanalyseerd. Analyse van actoren en sociale processen was
geen onderdeel van de opdracht.
In de inleiding wordt aangegeven dat de 167 projecten die in 2000 door RIZA werden
geïnventariseerd erg uiteenlopend water qua aard, omvang, natuurdoelstelling, samenhang met
andere doelstellingen en achterliggende visies. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten dit
onderzoek en het onderzoek in de Delta-regio uit te voeren als aanzet voor het structureel
verzamelen van kennis over zoet-zout projecten. In onderstaande tabellen worden de resultaten
samengevat
26  Natuurplanbureau Werkdocument 2003 - 03
Tabel 3.8: Overzicht van uitgevoerde projecten in Noord-Nederland (de Leeuw, 2003)
Uitgevoerde projecten
Project Succes/
gefaald
Actoren Onenigheid/
draagvlak
Onzekerheid/
kennisontw.
Commu
particip.
Juridisch
kader
Kosten
8. Peazu-
mer-lannen
(1973)
(164 ha)
succes:
spontane
kwelder na
dijkdoor-
braak
laatste tijd
achteruit-
gang
vegetatie en
broedvogels
Fryske Gea
LNV
Wetterskip
Fryslan
verstoring
door
recreanten
met honden,
discussie
waterschap
over
verzwaring
dijk
wel of niet
begrazen
- Natuur-
bescher-
mingswet
miljoenen
voor
dijkver-
zwaring als
zomerdijk
weg
5. Vatrop
(1993)
(3,5 ha)
gefaald:
slibvang,
afname
volgels
SBB
RWS
verstoring
door
recreatie
hoe vol-
doende
dynamiek?
- - -
18.
Moksloot
(1993-
1997)
(224 ha)
succes:
herstel natte
duin-
vegetatie,
vistrap
werkt goed
SBB vroeger
drinkwater
- - - -
14.
Klaarkam-
permeer
(1994-
2000)
(43 ha)
te recent,
nog niet
bekend
SBB
boeren
Wetterskip
Fryslan
Water-
schap
Lauwers-
walden
- effect van
maatregelen?
- - -
13.
Hegewier-
sterfjild
(1995)
(154 ha)
succes:
toename
vogels
Natuur-
monumen-
ten
- draagt
opening naar
Waddenzee
bij of niet?
- - -
3. Groene
Strand
(1996)
(23 ha)
gefaald: te
weinig zout-
invloed
SBB
RWS
traditionele
beweiding
met paarden
moet weg?
angst voor
zoetwater
overlast?
maatregelen
onvoldoende,
hoe dan wel?
- - -
4. Kroon’s
polders
(1996)
(85 ha)
succes:
gevarieerde
kwelderflora
SBB
RWS
- maaien blijft
nodig, hoe
meer
dynamiek?
- - -
12. Bant-
polder
(1997)
(113 ha)
deels
succes:
verruiming
habitats,
nog onvol-
doende
water vast-
gehouden
Natuur-
monumen-
ten
- Bemestings-
advies voor
voedsel-
rijkdom weide-
vogels
- - -
1. De Kerf
(1997)
(5,67 ha)
succes voor
soorten,
dynamiek
beperkt
SBB
RWS
HH
UItwate-
rende
Sluizen
trekt veel
recreatie,
zelfs teveel
kennis ontwik-
keling over
integraal kust-
beheer is het
doel
- - -
16.Neer-
lands Reid
(1998-
1999)
(300 ha)
succes:
toename
dynamiek
De
Vennoot
(verenigde
parti-
culieren),
Domeinen
recreatieve
druk
voorbeeld
voor andere
plaatsen
- - -
11.
Ruidhorn
(1998-
2000)
(20 ha)
succes:
gevarieer-
der
Natuur-
monumen-
ten
- waar is zoute
kwel? Inves-
tering  grond-
verzet  OK?
- - hoge
kosten
grond-
verzet
6. Polder
Bree-baart
(2000-
2001)
(63 ha)
succes:
schakel
voor vis,
toename
vogels
Groninger
Land-
schap
Water-
schap
Hunze en
Aa’s
recreanten
enthousiast
te weinig
dynamiek,
aanslibbing
geul;
leerzaam en
illustratief
- - -
7. Noord
Friesland
Buiten-
dijks*
(2001)
(4000 ha)
succes? nu
al veel
zoutplanten
Fryske
Gea,
landbouw,
Dienst der
Domeinen,
onder-
zoeks
bureaus
belangen-
strijd boeren
en natuur
is proef met
verkwelde-
ring, veel
monitoring
gepland
- - -
2. De
Slufter
(2002)
(455 ha)
succes:
natuurlijke
zoet-zout
overgang
SBB
RWS
- natuur
monitoring
- - -
* volgens de Leeuw, 2003 ca 4000 ha, volgens de website 4100 ha, waarvan 135 ha in uitvoering
Tabel 3.9: Overzicht van projecten in de planfase in Noord-Nederland (de Leeuw, 2003)
Plannen
Project Succes/
gefaald
Actoren Onenigheid/
draagvlak
Onzekerheid
/
kennisontw.
Commu.
particip.
Juridisch
kader
Kosten
9. Marne-
waard
(plan)
(70 ha)
-
(hoog
nutrienten
gehalte,
soorten-
arm)
RWS Noord-
Nederland
Ministerie
Defensie,
Waterschap
Noorder-
zijlvest
diepe
ontwatering
blijft nodig voor
rupsvoertuigen,
boerengrond in
omgeving moet
bruikbaar blijven
zijn
brakwater-
habitats
mogelijk?
overleg
met De-
fensie en
water-
schap
- -
10. De
Verzakking
(plan)
(20 ha)
-
(waarde-
vol
moeras-
land)
St. Noord-
Hollands
Landschap,
SBB, Water-
schap
Hollands
Kroon
zoetwater
beschik-
baarheid voor
bollenteelt?
recreatie
waarde positief
- - - -
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15. De Bol
(plan)
(85 ha)
- Natuur-
monumenten,
Prov NH, HH
Uitwaterende
Sluizen,
Waterschap
Hollands
Kroon
vroeger: boeren
vs vogel-
beschermers
effect maat-
regelen?
plan
opgesteld
met alle
genoem-
de partijen
- -
17. Rogge-
sloot
(plan)
(250 ha)
- SBB, Prov
NH, Water-
schap
Waterpeil
onnatuurlijk
door
waterschap,
voedselrijk door
landbouw
effecten op
hydrologie,
vogels en
vegetatie?
poging tot
draagvlak
verwer-
ving bij
bevolking
- -
Wat opvalt bij het maken van deze tabellen in vergelijking met de Delta is het tijdsaspect: het
merendeel van deze projecten is al uitgevoerd, en vaak ook wat eerder. Verder zijn de projecten
in Noord-Nederland meestal een slag groter dan in het Delta-gebied.
Staatsbosbeheer komt het meest voor als actor (9 projecten). Dit heeft waarschijnlijk te maken
met de relatief grote verantwoordelijkheden van Staatsbosbeheer op de Waddeneilanden.
Staatsbosbeheer werkt regelmatig samen met Rijkswaterstaat.
De maatregelen leiden vaak tot waardevolle verandering in de vegetaties. Vissen profiteren snel
van nieuwe mogelijkheden. Voor vogels zijn de maatregelen soms succesvol, soms niet. De
beoogde dynamiek blijft beperkt, of verzwakt in de loop van enkele jaren door opslibbing van
geulen of verzanding van de ingang vanuit zee. Zijn de maatregelen te voorzichtig of te
kleinschalig? Hier ligt een duidelijke kennisvraag. Overigens is bij een aantal van deze projecten
kennisvermeerdering één van de hoofddoelen (De Kerf, Neerlands Reid, Polder Breebaart,
Noord-Friesland Buitendijks).
Wat betreft de maatschappelijke processen rond deze projecten worden door het rapport vooral
gegevens verstrekt over projecten in de planfase. Daaruit blijkt dat de belangrijkste tegenkracht
vanuit de landbouw komt. De wel uitgevoerde projecten trekken niet alleen vogels en vissen aan,
maar ook veel recreanten. Soms leidt dat tot tevredenheid (recreatieve
belangstelling=draagvlak), soms ook tot verstoring van broedende vogels.
3.1.4 Evaluatie ecologische herstelmaatregelen zoute wateren
Het rapport ‘Ecologische herstelmaatregelen in zoute wateren’ van het RIKZ (Esselink, 2003)
evalueert 26 projecten die in het kader van het uitvoeringsprogramma Herstel en Inrichting
Rijkswateren (H&I) zijn uitgevoerd in zoute rijkswateren. Ook in dit evaluatierapport worden de
meeste projecten (voorlopig) positief beoordeeld (p14-16):
 positief / pos/te kort 15
 nvt / te kort / onzeker / tijdelijk 7
 negatief 4
Met name kwelderprojecten gericht op areaalbehoud zijn succesvol (p20). Dit wordt bereikt met
onnatuurlijke vastlegging van de kweldergrens, wat op termijn toch weer tot successie zal
leiden, waardoor pioniervegetaties verloren gaan. Projecten gericht op vogels zijn op korte
termijn succesvol, maar het effect is tijdelijk doordat het open karakter wegens successie snel
verloren gaat.
Hier speelt duidelijk de worsteling tussen soortengericht en dynamisch natuurbeheer: is
dynamiek een middel om soorten te handhaven (p19), of is de dynamiek een doel op zich en
moet je successie dus accepteren? Of moet je de dynamiek dan maar zelf veroorzaken door
elke 2-5 jaar het effect van een flinke overstroming met graafmachines te simuleren?
Hieronder waren 3 ‘echte’ zoet-zout overgangen: het Groene Strand op Terschelling, de Kroon’s
polders op Vlieland en een aangelegd duincomplex op de Neeltje Jans in het Delta-gebied (p11).
het rapport geeft twee mogelijke verklaringen waarom ‘echte’ zoetzout overgangen moeilijk te
realiseren zijn: het behelst het doorsteken van de primaire waterkering en er gaat
landbouwgrond verloren (p25).
Een volgend knelpunt is het relatief kleine areaal van veel projecten: slechts 6 van de 26
projecten waren groter dan 100 ha (p25). Dit terwijl veel ecologische literatuur duidelijk maakt
dat in estuaria een groot areaal tot meer habitat-typen en tot meer soortenrijkdom leidt.
Tenslotte signaleert het rapport dat de ‘knelpunten’ in de projecten (verzanding, aanslibbing,
successie, erosie) in feite ook in natuurlijke systemen plaatsvinden (p28).  Omdat de projecten
meestal in kleine gebiedjes plaatsvinden en er een duidelijk streefbeeld aan wordt gekoppeld:
hier moet een kwelder, daar een schor, daar die en die soorten, wordt die dynamiek als
ongewenst beschouwd. Er zijn extra maatregelen zoals oeverbeschoeing, maaibeheer en
beweiding nodig om voldoende diversiteit aan habitats te behouden (p28). Ook de
onvoorspelbaarheid van de lokale morfodynamiek speelt een rol (p29): er is nog een gebrek aan
kennis over het verloop van dit type projecten, waardoor het niet in de streefbeelden kan worden
opgenomen.
Al met al komt uit het rapport het volgende patroon naar boven: men wil iets met zoet-zout
overgangen en met natuurlijke estuariene dynamiek, maar wil geen schadelijke gevolgen, zoals
overstromingen van bewoond gebied en landbouwgrond. Daarom worden voorzichtige
experimenten gedaan, vaak door slechts enkele onderdelen van het estuariene systeem te
realiseren. Slechts in een beperkt percentage van de projecten gaat het om een ‘echte’ zoet-
zout overgang, compleet met zoet-zout getij. Doordat in de meeste projecten getij en periodieke
overstromingen tijdens stormen niet plaatsvinden, werkt de dynamiek in de projecten vooral in
de richting van verlanding en verzoeting. Een paradoxaal probleem, omdat men eerst zelf de
zoute dynamiek zoveel mogelijk heeft bedwongen.
3.2 Interview analyse
3.2.1 Beoordeling situatie
De aanleiding voor de zoet-zout projecten is verschillend, wat ook leidt tot verschillen in het
draagvlak vanuit de omgeving. In het Haringvliet is de harde grens tussen zoet en zout en de
slechte passeerbaarheid van de Haringvlietsluizen voor trekvis een gemeenschappelijk ervaren
probleem, en is de stapsgewijze invoering van getemd getij bedacht om deze problemen op te
lossen. In het Lauwersmeer is recent een Nationaal Park opgericht, dat in oktober 2003 zijn
definitieve status zal verwerven. De estuariene natuurwaarden in het park gaan achteruit.
Daarom willen enkele actoren, waaronder Staatsbosbeheer, de directie Noord-Nederland van
LNV, vier waterschappen en de Provincies Groningen en Friesland, de natuurwaarden naar een
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hoger plan tillen via gedempt getij. Andere betrokkenen, met name boeren, recreanten en
omliggende gemeenten, zijn tevreden over het zoetwater recreatiegebied zoals het nu is. Bij de
Afsluitdijk speelt iets vergelijkbaars: de vergroting van de spuicapaciteit is door enkele actoren
aangegrepen om daarnaast de natuurwaarde te vergroten, maar veel andere actoren ervaren
het zoete en relatief gezonde IJsselmeer als waardevol. Projecten ontstaan dus meestal bottom
up met gevarieerde doelen zoals verbetering van waterkwaliteit, waterbeheersing en verhoging
cq. herstel van natuurwaarden.
Omdat zoet-zout overgangen een landelijk thema zijn geworden, worden de projecten alsnog in
het kader geplaatst van het in ontwikkeling zijnde Nationaal Programma Zoet/Zout. Dit vanwege
een landelijke afweging en de verdeling van het beschikbare budget. Daardoor verschuiven de
doelen naar dat ene gemeenschappelijke thema, namelijk verhoging van de estuariene
natuurwaarden. Dan ontstaat bijvoorbeeld de vraag: wat te doen met de zoete natuurwaarden
die zullen verdwijnen? Ook kan concurrentie tussen projecten ontstaan: misschien vindt de
regering één zo’n project wel genoeg?
De estuariene natuurwaarden worden door de trekkers beschouwd als een waardevol doel op
zich. Dit is vooral bij het Haringvliet de uitkomst van een langlopend beleidsproces: de Derde
Nota Waterhuishouding, de Vierde nota, en het is voor de trekkers ondertussen een
vanzelfsprekend doel geworden. In de loop van een decennium zijn de trekkers erin geslaagd
ook lokale/regionale actoren van het belang te overtuigen, maar in de realisatiefase stuiten ze
op achterlopende visievorming en gebrek aan draagvlak bij de landelijke politiek en het regionale
niveau. Het Afsluitdijk project loopt relatief kortere tijd maar ondervindt al dezelfde remmende
werking in verband met opstellen van een landelijke beleidskader (Nationaal Programma Zoet –
Zout) en toetsing daaraan. Verder spelen de beperkte financiële middelen daarin een rol. Het
Lauwersmeer project is nog in een pril stadium, zodat zelfs de trekkers de zoet-zout winst nog
niet als vanzelfsprekend zien: het is het meest veelbelovende alternatief maar er zijn nog andere
opties.
Andere belangrijke voordelen naast de natuurwinst zijn de verhoogde recreatieve waarde en
verbeterde waterhuishouding. Deze waarden zijn echter dubieuzer: waarderen recreanten die
ruige natuur in het Lauwersmeer, of varen ze liever op een vast peil? Leidt een getemd getij in
het Haringvliet tot minder baggerkosten in de Rotterdamse regio, en hoe groot zijn de
besparingen? Deze argumenten worden wel gebruikt maar zijn niet doorslaggevend in de
discussie.
3.2.2 Actoren
In tabel 3.10 zijn de bij de drie grote projecten betrokken actoren ingedeeld in trekkers,
medestanders, neutrale partijen en tegenstanders. In werkelijkheid zijn deze grenzen niet scherp
te trekken: een trekker kan het stokje doorgeven, een tegenstander kan een medestander
worden als er compenserende maatregelen zijn.
Wat betreft het trekkerschap geven geïnterviewden aan dat deze bij voorkeur de regio goed
moet kennen, om op tijd en op de goede manier andere actoren bij het proces te kunnen
betrekken. Daarnaast is de persoon die het trekt belangrijk: moet een sterke persoonlijke drive
hebben om een complex proces lang vol te houden en daarnaast een talent hebben voor
zorgvuldige communicatie. Trekkerschap door Rijkswaterstaat heeft enkele voordelen:
is technisch-inhoudelijk goed op de hoogte, wat vertrouwen in het veld geeft;
heeft (of had) relatief veel geld, waardoor combinaties natuur-waterbeheer kansrijker worden;
is resultaatgericht dus de kans is groter dat uiteindelijk iets wordt gerealiseerd.
Tabel 3.10: Actoren die betrokken zijn bij de drie grote projecten.
Haringvliet Afsluitdijk Lauwersmeer
Trekkers RWS Regionale
directie Zuid-Holland
RWS Regionale
directie
IJsselmeergebied
Nationaal Park i.o.
Medestanders LNV
Ministerie VenW
Natuurmonumenten
andere natuur- en
milieu organisaties
LNV directie
Noordwest
VROM
Natuurmonumenten
VBIJ ea.
natuurorganisaties
recreatiesector
LNV
Staatsbosbeheer
RIKZ
Neutraal recreatiesector
visserij
Waddenvereniging
prov. Friesland en
Noord-Holland
visserij
prov. Groningen en
Friesland
waterschappen
3 gemeenten
Tegenstanders waterschappen
waterbedrijven
agrariërs
drinkwaterbedrijf
agrariërs
1 gemeente
NLTO
Bij de medestanders voor het realiseren van een zoet-zout overgang zijn LNV en
natuurorganisaties de constanten. Tegenover de hogelijk geïnteresseerde Regionale directies
staan op dit moment landelijke politici, die minder in natuur geïnteresseerd zijn gezien de
financiële problemen. Hier speelt mee dat ambtenaren in langere termijnen denken dan politici.
Voor het Haringvliet project is dit het meest storend omdat dit net in uitvoering zou komen. Ook
het Afsluitdijk project heeft er last van omdat daar op besluitvorming wordt gewacht. Het
Lauwersmeer project wordt er nog niet door gehinderd omdat het in een vrij vroege planfase is.
De waterschappen rond Lauwersoog zijn verdeeld: de meer op landbouw georienteerde Friese
waterschappen zijn tegen een zoet-zout overgang. De waterschappen vragen zich af of het
haalbaar is, met name ten aanzien van de waterberging. Ze stemmen in met het groeimodel,
omdat dat stelt dat de mogelijkheden en onmogelijkheden goed zullen worden onderzocht.
Hoewel LNV achter de schermen waarschijnlijk een drijvende kracht is achter individuele zoet-
zout projecten, is Rijkswaterstaat op het eerste gezicht het meest de trekker. Het is de vraag
waarom LNV zich niet meer met zoet-zout overgangen profileert. Helaas is hierover in dit project
niet voldoende informatie beschikbaar gekomen.
Onder de neutrale partijen zitten vooral de twijfelaars en de intern verdeelde groepen. Provincies
en waterschappen zijn voorzichtig omdat de effecten nog niet duidelijk zijn. Een deel van de
recreanten ziet getijdennatuur wel zitten (vogelaars), een ander deel (booteigenaren) niet. De
Waddenvereniging is een twijfelgeval, maar omdat ze tegen de varianten in de Waddenzee zijn,
en voor de varianten in het IJsselmeer, zijn ze hier bij de neutrale partijen ingedeeld.
Tenslotte de tegenstanders: dit zijn vooral partijen met gevestigde zoetwater belangen. Als zij
garanties krijgen dat het geen schade oplevert of als zij financieel gecompenseerd worden, lijken
ze wel over te halen. Dit maakt de projecten echter weer erg duur.
In het algemeen is te zien dat natuur-actoren en Rijkswaterstaat in deze gevallen meestal voor
zijn, dat actoren met zoetwater-belangen tegen zijn en dat de overige actoren neutraal zijn of per
geval wisselen. Het zou interessant zijn om te onderzoeken of dit algemene beeld voor alle zoet-
zout projecten opgaat, want dan kan wellicht een stramien worden ontwikkeld om met actoren
om te gaan. Het zou ook kunnen dat men er in het ene project beter in slaagt om actoren naar
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de neutrale of zelfs de medestander-groep te krijgen. Door strategieën die daarbij zijn toegepast
in kaart te brengen, kan er in andere projecten gebruik van worden gemaakt.
3.2.3 Communicatie en participatie
Bij alledrie de grote projecten spelen vragen rond communicatie en participatie. De belangrijkste
vraag hierbij is: in welke fase betrek je andere actoren bij de planvorming? De keuzes die worden
gemaakt zijn verschillend.
Bij het Haringvliet is van begin tot eind gestreefd naar maximale openheid. Daarbij is belangrijk
dat de lijnen kort zijn: de projectleider zelf moet benaderbaar zijn. Vooral in de MER fase zijn veel
actoren betrokken. De participatie is formeel gemaakt via een projectgroep, een stuurgroep en
een klankbordgroep. Er zit dus een hiërarchie in de participatie. Participatie wordt op prijs
gesteld: ‘die houden je scherp’. Alle (wezenlijke) informatie wordt via het internet beschikbaar
gemaakt. Ook naar de Staatssecretaris wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd dat de kosten
hoger uitvallen. Dit laatste heeft wel tot een schrikreactie geleid. Blijkbaar zijn er ook bij
maximale openheid nog vertrouwensbreuken mogelijk. Bij het Haringvliet valt op dat met name
het waterschap Goeree Overflakkee van een bedreiging (zout water in het Haringvliet) een kans
heeft gemaakt. De verlegging van het innamepunt Zuiderdiep naar het oosten is gecombineerd
met waterberging, natuur en recreatie.
Bij de Afsluitdijk is in de eerste fase veel openheid geweest naar regionale actoren. In tweede
instantie is samen met VROM en LNV een verkenning geschreven, omdat het Ministerie VenW de
kosten met andere ministeries wilde delen.  LNV wilde deze exercitie liever binnenshuis doen.
Dat heeft geleid tot wat teleurstelling bij de regionale actoren. Het heeft wel een nauwere band
tussen de Ministeries opgeleverd. Als voordeel van het besloten proces wordt verder
aangevoerd dat je daardoor als overheid met één mond gaat praten.
Bij het Lauwersmeer is besloten de eerste fase, de knelpunten-analyse, alleen met
vertegenwoordigers van provincies en waterschappen te doen. Provinciale en
waterschapsbestuurders kwamen tot de conclusie dat een zoet-zout overgang een goede
hoofdlijn voor het Nationaal Park zou kunnen zijn. Dit is vervolgens vrij plotseling naar buiten
gebracht, waardoor bewoners, recreanten, boeren en gemeenten zich overvallen voelden. Het
heeft bijvoorbeeld veel uitleg gekost voordat belanghebbenden doorhadden dat het slechts om
een pril plan ging. Men dacht dat alles al was besloten door het Nationaal Park. Door het plan
voor het Nationaal Park terug te brengen tot een ‘groeimodel’ met steeds kleine stappen,
onderzoek en evaluatie, zijn de meeste tegenstanders nu akkoord. Alleen vanuit boeren is nog
flinke weerstand. Als voordeel van de besloten procedure in het begin wordt aangevoerd dat
anders nooit het ambitieuze zoet-zout scenario als optie er uit was gekomen.
Als men eenmaal tot openheid heeft besloten worden ook alle registers opengetrokken: ‘je kunt
het zo gek niet bedenken’ of ze zijn benaderd. Hierdoor gaan ook vrij neutrale partijen
participeren. Dat kan geen kwaad: het is aan deze actoren zelf om te beoordelen hoe druk zij
zich maken. De moeilijkst te benaderen groepen zijn individuele burgers en boeren. Pas als zij
zich (boos) organiseren krijgen overheden er grip op. Dan is weer de vraag in hoeverre de boze
burgers representatief zijn voor de totale bevolking. En dit kan weer een excuus vormen voor
overheden om ze te negeren (‘het zijn in feite maar twee mensen’). Dit is een probleem dat in
veel beleidsprocessen speelt.
Opvallend is dat een gebrek aan communicatie ook speelt tussen regionale directies en de
ambtenaren van het Ministerie VenW in Den Haag. Zowel de besluitvorming over het project
Haringvliet als over het project Afsluitdijk ‘ligt in Den Haag’. De trekkers van deze projecten bij de
regionale directies hebben onvoldoende zicht en beperkte invloed op de voortgang. Deels komt
dit doordat iedereen wacht op het opstellen van het nationale kader en de afwegingen daarin. Dit
wordt als frustrerend ervaren. Oorzaken van de vertraagde voortgang zijn onder andere de
kabinetswisselingen en de budgetproblematiek.
Dan is er nog de uitdrukking: ‘de overheid moet zijn rug recht houden’. Dit betekent: een besluit
nemen dat niet door alle partijen wordt gedragen. Dit fundamentele democratische dilemma
speelt ook in zoet-zout projecten. Hoeveel nadeel is acceptabel tegenover het beoogde
voordeel?
3.2.4 Kennis en onzekerheid
Bij zoet-zout projecten zijn verschillende typen kennis van belang, die in verschillende mate
voorhanden zijn:
 Hydrologische kennis ten aanzien van de kwantiteit van het oppervlaktewater in samenhang
met de saliniteit en ook de veiligheid: hoeveel zoet water stroomt naar zee, hoeveel zout
water gaat met het getij landinwaarts, en hoe varieert dit in de tijd. Respondenten van
Rijkswaterstaat geven aan dat hierover voldoende kennis is om projecten uit te kunnen
voeren. Veel projecten hebben het karakter van een experiment waarin meer kennis wordt
verzameld om modellen verder te toetsen.
 Chemisch-biologische kennis ten aanzien van de waterkwaliteitsverbetering die door het
terugbrengen van stroming en getij te behalen is. Hierover wordt in de kleine projecten vaak
kennis verzameld en de eerste signalen zijn positief. Hoe dit in grote projecten zal uitwerken
is echter een grote vraag.
 Ecologische kennis ten aanzien van de natuurwinst die met zoet-zout projecten te behalen
is. Biologen hebben voldoende vertrouwen dat het tot verbeteringen zal leiden, en dat blijkt
ook wel uit de eerste gegevens van reeds uitgevoerde projecten (zie ook h2) maar of de
streefbeelden worden gehaald is niet duidelijk. Ook de waarde in het grotere ecologische
verband, bijvoorbeeld op Europese schaal, is nog niet bekend.
 Hydrologische kennis ten aanzien van de consequenties van het verder landinwaarts komen
van zout water voor innamepunten en voor het grondwater in aangrenzend landbouwgebied:
hierover bestaat wel wat kennis maar omdat er nog niet veel zoet-zout projecten zijn
uitgevoerd zal veel nog in de praktijk moeten blijken.
 Hydrologische en maatschappelijke kennis ten aanzien van de consequenties van meer getij
voor recreatie, afkalving van oevers, baggeren en zoete en zoute visstand. Dit zal veelal in
de praktijk nog moeten blijken.
Ten aanzien van de eerste twee typen kennis bestaan vaak duidelijke plannen voor het aanvullen
van de benodigde kennis, voor de laatste twee typen kennis lijkt dat minder het geval. Deze
laatste typen kennis zijn met name voor het draagvlak van belang.
Een van de respondenten geeft verder aan dat het experimenteren met zoet-zout projecten
kennis van internationale betekenis kan opleveren. Nederland exporteert veel waterkennis en
daar kan deze ecologische innovatie aan toegevoegd worden.
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3.2.5 Kosten en juridische kaders
De kosten voor de Kier waren eerst geraamd op 32 miljoen Euro, maar na uitwerking van de
compenserende maatregelen voor waterleidingbedrijven en waterschappen wordt dit
waarschijnlijk het dubbele bedrag. Op 21 mei 2003 hebben minister Veerman en
staatssecretaris Schultz afgesproken dat het Rijk 35 miljoen euro beschikbaar stelt voor de
uitvoering van de Kier. LNV en V&W trekken ieder 17,5 miljoen Euro uit. Voor het overige deel
van het benodigde budget wordt het komende jaar een oplossing gezocht. De kosten voor de
brakwaterzone bij de Afsluitdijk variëren per variant, van 20 tot 160 miljoen Euro. Voor het
Lauwersmeerproject is de respondent voorzichtig in het maken van een globale schatting van de
totale kosten. Hij noemt een bedrag, maar vindt dit onvoldoende gefundeerd en wil het liever niet
in dit rapport terugzien.
Bij het Haringvliet waren de kosten voor de oorspronkelijke raming verdeeld over LNV (24
miljoen, ICES) en V&W (8 miljoen). Bij het Afsluitdijk project voor vergroting van de spuicapaciteit
is bovendien ervaren dat als de Regionale directie IJsselmeergebied zich teveel met het zoet-
zout project profileert, er angst ontstaat dat het Ministerie V&W ook alle kosten moet gaan
dragen. Mede in verband met het opstellen van het nationaal programma Zoet-Zout zijn LNV en
VROM structureel bij de planvorming betrokken. Er is nog niets bekend over de eventuele
verdeling van deze kosten over de ministeries. Voor het Lauwersmeer project wordt aangegeven
dat de kosten door het Rijk betaald moeten worden: het Ministerie V&W, LNV en VROM, maar het
is niet duidelijk in welke verhouding. De betrokkenheid van VROM bij het Afsluitdijk-project is
gebaseerd op uitspraken in de Vijfde Nota RO over de Afsluitdijk.
Er ligt een directe relatie tussen het draagvlak en de kosten: als er een ‘schip met geld’ is om
nadelige gevolgen te compenseren, is er heel veel te regelen met boeren en bewoners.
Daardoor kunnen projecten erg duur worden, wat hun uitvoering weer in gevaar brengt.
Tenslotte speelt nog een perceptie probleem ten aanzien van de kosten en de opbrengsten van
zoet-zout projecten. Als men het idee heeft dat het om ‘een paar vissen’ gaat, is 60 miljoen Euro
veel geld. Anderen zien het in een breder kader: het kader van het totale Rijn-ecosysteem en de
Noordzee, het kader van de mondiale vogeltrek, en het ontwikkelen van nieuwe kennis over
watermanagement. Bij het Haringvliet-project speelt bijvoorbeeld mee of je de kosten ziet als
opstap naar getemd getij, of als Kier-project op zich. Door een project in een groter kader te
plaatsen komt het uitgeven van miljoenen in een ander licht te staan.
4 Conclusies
4.1 Actoren en draagvlak
Zoet-zout projecten zijn omstreden omdat bij veel belanghebbenden het idee leeft: ‘zoet is goed
en zout is fout’. Bij de projecten speelt ook vaak de discussie: zoveel geld voor een paar vissen?
Ze hebben echter een grote uitstraling: van de bovenloop van Rijn en Maas tot aan de Noordzee
(zalm en zeeforel), en van Nederlandse binnenwateren tot aan de Sargasso zee (paling). Door
zoet-zout projecten in een groter kader te plaatsen, een soort zoet-zoute Ecologische
Hoofdstructuur, kan duidelijker worden waarom de projecten van belang zijn.
De concurrentie tussen grote projecten zou kunnen leiden tot een ondoordachte keuze voor één
project: onwillekeurig worden ze als min of meer gelijkwaardig beschouwd en wordt de op het
eerste gezicht meest veelbelovende gekozen. Maar ze zouden bekeken moeten worden vanuit
het grote kader van het Europese watersysteem: wat zet de meeste zoden aan de dijk? Dan zal
blijken dat het niet om losse projecten gaat maar om schakels in verschillende ecologische
ketens. Ook dient te worden afgewogen hoe regionale problemen zoals slechte waterkwaliteit,
die naast het zoet-zout aspect spelen, moeten worden opgelost.
Gezien de budget-problemen op Rijksniveau verwachten de trekkers van zoet-zout projecten op
dit moment weinig politieke animo om geld voor natuurprojecten vrij te maken.  Dit heeft een
flinke weerslag op zoet-zout-projecten, waarbij natuurwinst meestal de enige of meest
belangrijke winst is. Daar tegenover staan kosten die alleen door het Rijk op te brengen zijn. Hier
speelt mee dat ambtenaren in langere termijnen denken dan politici. Een politicus regelt budget
voor 1 tot 4 jaar, een ambtenaar denkt in beleids- en planprocessen van 5 tot 10 jaar. Als dit
faseverschil net verkeerd uitpakt kan dat tot grote inefficiëntie leiden.
Bij twee van de drie grote projecten spelen Regionale directies van het Ministerie V&W een
trekkersrol door hun grote belang bij waterbeheersing en -beheer. Doordat bij V&W de kennis
van waterstromingsmodellen op een hoog peil is kunnen ze veel bijdragen aan zoet-zout
projecten. Maar als het erop aankomt kan V&W alleen geld vrijmaken voor natuurdoelen als
sprake is van het combineren van werken voor veiligheid/waterbeheer/natuur. Voor projecten
waar natuur het hoofddoel is, komt de legitimiteit van het inzetten van V&W budget ter discussie
te staan.
Uit de evaluatierapporten over kleine en middelgrote projecten komt het Ministerie LNV naar
voren als één van de drijvende krachten achter verwerving van draagvlak voor de projecten. Dit
Ministerie is verantwoordelijk voor natuur, maar is nog niet gewend daar grote sommen geld
voor vrij te maken. Daarnaast wordt LNV door de landelijke politiek geremd in het uitgeven van
geld aan natuur. Dit is erg frustrerend voor V&W: is al hun denkwerk voor niets? Ook hier tonen
ambtenaren zich lange termijn denkers: “Meestal komen later de plannen weer naar boven en
dan is er wel draagvlak of financiële ruimte. Soms duurt het voordat een idee aanslaat.” De
verdeling van de verantwoordelijkheden tussen het Ministerie van LNV en het Ministerie van VenW
ten aanzien van zoet-zout overgangen is tot nu toe nog te onduidelijk.
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4.2 Communicatie en participatie
De communicatie en participatie zijn bij ieder project een cruciaal issue. Als trekkers dit in het
begin onderschatten, moeten zij later puin ruimen. Ook tussen regionale directies van V&W en
partijen in Den Haag is soms een gebrek aan communicatie. Het is uit dit project niet duidelijk
geworden waar dat aan ligt.
Het ziet ernaar uit dat maximale openheid in alle gevallen de voorkeur verdient. Met een besloten
proces zijn wellicht tijdelijk vergaande afspraken te maken, maar die winst gaat verloren doordat
niet betrokken actoren de coalitie gaan wantrouwen. Hierdoor ontstaat meer verzet en onbegrip
dan nodig is. Al heb je als trekker-organisatie gezag bij de aanvang, dan ondermijn je dit door het
vertrouwen van de bevolking te verspelen. Uiteindelijk is breed draagvlak toch noodzakelijk om
een project te realiseren. Ook bij besluitvorming over financiering door het Rijk wordt het
regionale draagvlak als criterium meegenomen.
Helderheid geven over de fase waarin plannen zich bevinden moet een onderdeel van de
communicatie zijn. Dit is zal simpeler te verwoorden zijn naarmate plannen in een eerder stadium
naar buiten worden gebracht: dan hoeven ambtenaren niemand bij te praten over wat allemaal al
is gebeurd en waarom.
De persoon van de projectleider speelt een rol bij de communicatie en participatie aspecten.
Inspraakprocedures en de MER bieden wel structuur aan de openheid, maar het hangt toch van
deze persoon af hoe ze worden geïnterpreteerd en gebruikt. Hoe selectief is iemand
bijvoorbeeld bij het benaderen van actoren: alleen experts? Alleen georganiseerde actoren, maar
geen individuele burgers, boeren of (kleine) bedrijven? En waar is de inspraak voor bedoeld, voor
verzachten van schade of voor creatief brainstormen? Projectleiders zouden naast technisch-
inhoudelijke kennis ook geselecteerd moeten worden op hun kennis van en ervaring met de
sociale kant van planprocessen. Ze moeten niet te bang zijn dat het onbeheersbaar wordt door
veel openheid te geven.
Gezien de pionierfase waarin zoet-zout projecten zich bevinden, moet in de communicatie
openheid gegeven worden over de onzekerheden. Je vraagt de belanghebbenden geen mandaat
voor een project, maar voor een experiment. Dit betekent bijvoorbeeld dat projecten gefaseerd
opgezet moeten worden, dat er voldoende onderzoek en monitoring ingebouwd moeten zijn, en
dat tijdens de uitvoering gegevens beschikbaar gemaakt worden voor iedereen. Voor een
dergelijk ‘groeimodel’ is bij het Haringvliet en het Lauwersmeer al gekozen.
4.3 Kennis en onzekerheid
Er liggen bij de trekkers van de niet uitgevoerde projecten wel kennisvragen, met name over de
beheersbaarheid van de zoutindringing en over de natuurwinst die het gaat opleveren, maar dit
is geen bottleneck voor de projecten. Zij hebben voldoende vertrouwen dat dit goed zal gaan. Bij
wel uitgevoerde projecten blijkt de bereikte dynamiek meestal tegen te vallen. Hier ligt dus een
belangrijke kennisvraag, namelijk hoe toch meer estuariene dynamiek bereikt kan worden.
Er zijn verbindingen tussen de aspecten kennis en communicatie:
 In veel projecten speelt een kennisachterstand bij de partijen waar het ‘draagvlak’ vandaan
moet komen. Dit kan leiden tot misverstanden en onnodig verzet, en daarmee de
voorbereiding en uitvoering van projecten belemmeren. De kennisachterstand wordt zo
klein mogelijk door zo vroeg mogelijk te beginnen met breed communiceren.
 Naast expertkennis die bij trekkers aanwezig is over waterhuishouding en natuur, hebben
omwonenden en gebruikers van een gebied ervaringskennis. De expertkennis kan snel gaan
overheersen in de communicatie. Als trekker moet je geïnteresseerd zijn en het leuk vinden
om ook andere visies op het probleem te ontdekken (“kritische spelers houden je scherp”).
Het is waarschijnlijk dat bij omwonenden en gebruikers heel andere kennisvragen bestaan, waar
nog geen (wetenschappelijke) antwoorden op bestaan. Dit is iets anders dan bovengenoemde
kennisachterstand ten aanzien van stromingsmodellen en natuurwaarden. Zij vragen zich af wat
de ingreep voor dagelijkse consequenties voor hun zal meebrengen. Het kan niet van bewoners
en boeren verwacht worden dat zij wetenschappelijk onderzoek uitzetten om aan te tonen dat ze
schade zullen ondervinden: dit is eerder aan de meer kapitaalkrachtige actoren en kan goed
binnen het kader van een MER plaatsvinden. Wellicht kan het draagvlak vergroot worden door dit
type kennis op een structurele manier te verzamelen, bij voorbeeld bij reeds uitgevoerde
projecten. Hier kan vervolgens over worden gecommuniceerd met de belanghebbenden bij
projecten die nog in de planfase zijn.
4.4 Kosten
Bij de grote projecten zijn de kosten een belangrijk knelpunt. Ze zijn zo hoog dat regionale
actoren, hoewel zij het erg belangrijk vinden, het niet op kunnen brengen. De reputatie van VenW
als kapitaalkrachtige speler, maar ook als kostenoverschrijder kan een belemmering zijn voor de
uitvoering. De gevolgen zijn dat partijen buiten V&W hoge verwachtingen hebben wat betreft
medefinanciering vanuit VenW, maar dat politici huiverig zijn om projecten van V&W goed te
keuren (‘kijk maar naar de Betuwelijn!’).
Er is onduidelijkheid hoe deze kosten tussen LNV en V&W verdeeld moeten worden. Natuurwinst
is het de belangrijkste doel van de projecten, maar het Ministerie V&W heeft een beperkt
mandaat om daar geld aan uit te geven. V&W doet aan integraal water en wegbeheer, en kijkt
daarbij ook naar de natuurlijke omgeving en landschappelijke kwaliteit. Mede middels de
compensatieregeling wordt geïnvesteerd in natuur, maar er wordt ook gekeken naar hoe andere
partijen mee kunnen financieren om extra doelen te realiseren. In het geval van zoet-zout
overgangen zal een groot deel van het budget bij LNV vandaan moeten komen.
Daarnaast is er momenteel weinig politieke animo om geld aan natuur uit te geven, deels door
onzekerheid vanwege kabinetswisselingen en deels door de slechte economische situatie. Met
name bij het Haringvliet project is dit een groot probleem omdat dit net in uitvoering zou komen.
Het gevaar dreigt dat het draagvlak dat gedurende een decennium moeizaam is verworven, in
de loop van enkele jaren weer verloren gaat door uitgestelde besluitvorming op Rijksniveau.
De perceptie van de opbrengst van zoet-zout projecten speelt een grote rol bij de acceptatie van
de kosten. Wanneer men dit als een lokaal probleem voor ‘een paar vissen’ beschouwt, zijn
miljoenen Euro’s veel geld. Het verdient aanbeveling om de projecten waar mogelijk in een
groter kader te plaatsen, bijvoorbeeld van de vistrek in het Rijnstroomgebied en de vogeltrek in
Europees kader. Ook de kennisontwikkeling is een ruimer kader dat de kosten waard kan zijn.
Er is een samenhang tussen draagvlak en kosten: hoe meer geld er vrijgemaakt wordt, hoe
meer bezwaren gecompenseerd kunnen worden. Omgekeerd, hoe meer de belanghebbenden
zich gepasseerd voelen bij de planvorming, hoe meer compensatie zij wellicht eisen. Dit is nog
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een extra reden om zo vroeg mogelijk aan draagvlak te werken via maximale openheid. De
kostenraming in het begin van de projecten is vaak uitsluitend gebaseerd op de plannen van de
trekkers, en de compenserende maatregelen zijn daarmee automatisch onvoorziene
kostenstijgingen. Hoeveel compensatie redelijk is, is een kwestie van onderhandelen in de
praktijk en van politieke afwegingen.
Onzekerheid over de kosten die zoet-zout projecten met zich meebrengen vormen een gevaar
voor de uitvoering. Een bedrag kan snel een eigen leven gaan leiden: afhankelijk van de
percepties ketst daarop misschien het hele project af, of men voelt zich bedrogen omdat het in
tweede instantie het dubbele blijkt te zijn. Ook hierover zou ervaringskennis structureel
verzameld kunnen worden, bijvoorbeeld over de fasering in de kostenramingen: wanneer is het
tijd voor een grove schatting, wanneer kan er over bedragen worden onderhandeld, en wanneer
worden nauwkeurige bestekken gemaakt? De fasering in de kostenraming moet goed aansluiten
bij de communicatie- en participatiefasen in een project. Ook zou achteraf onderzoek gedaan
kunnen worden naar de relatie tussen de daadwerkelijk ondervonden schade en de compensatie
die daar tegenover stond.
4.5 Kleine en middelgrote projecten
Over de processen van kleine en middelgrote projecten is weinig informatie vinden in het
schriftelijke materiaal. De rapporten over de proefgebieden in Noord- en Zuid-Nederland waren
gericht op de natuurwetenschappelijke aspecten van de projecten. Er is veel meer over te leren
via interviews met betrokkenen maar daar is geen tijd voor binnen dit project.
Het is waarschijnlijk dat kleine projecten in meerdere opzichten verschillen van grote projecten.
Redenen waarom kleine projecten makkelijker van de grond komen dan grote (mede op basis
van commentaar van Marie-Louise Meijer):
Actoren
 De processen staan minder onder druk, omdat het vaak om gebieden gaat die al een
natuurfunctie hebben. Landschapsorganisaties zijn al eigenaar van de gronden, of
maatregelen worden genomen in terreinen die al zijn aangewezen binnen de EHS. Er spelen
dus geen grote tegenstrijdige belangen, vergeleken met het IJsselmeer en het Haringvliet.
 Omdat er minder actoren bij betrokken zijn is het proces minder complex.
 Eén persoon kan zich ergens sterk voor maken en het ook voor elkaar krijgen. Bij grote
projecten gaat het over teveel schijven en mensen.
 Lokale kansen kunnen gepakt worden. Men signaleert bijvoorbeeld eerder dat bepaalde
boeren die geen opvolging hebben, hun land graag willen verkopen.
Draagvlak
 Vaak gaat het om lokale ideeën. De grote projecten komen voort vanuit ideeën uit Den Haag
en roepen daarom misschien meer weerstand op.
 De mensen zijn goed bekend, alsook de belangen en te verwachte tegenwerkers en
meewerkers. Er kan met ruilen van gronden of aanvullend onderzoek veel onrust worden
voorkomen.
 Met lokale maatregelen kunnen lokale bestuurders scoren bij de achterban. Ze kunnen een
maatregel en dus ook succes toe-eigenen wat bij de grote projecten minder het geval is.
Communicatie
 Lijnen met de burger zijn veel korter. Communicatie kan intensiever en eenvoudiger
geregeld worden
 Met name de landschapsorganisaties hebben een uitgebreide traditie van voorlichting aan
leden en omwonenden en het houden van inspraakavonden.
Financiering
 Er is makkelijker toegang tot lokale geldpotten, zoals compensatie gaswinning,
compensatie zoetwateraanvoerplan Provincie Groningen, compensatie
Oosterscheldekering. De gelden worden vaak wel over 10 geldschieters verdeeld, ieder
met behapbare bedragen. Omdat de lijnen kort zijn, kunnen deze 10 geldschieters worden
betrokken.
 Er zijn minder kosten aan verbonden die regionale actoren wel op kunnen brengen. Het Rijk
speelt een kleinere rol.
In dit rapport kunnen over deze projecten verder weinig conclusies getrokken worden. Het lijkt
wel zinvol om ook deze projecten in het grotere kader van een landelijke (cq Europese) visie te
plaatsen. Op basis daarvan kunnen de wezenlijke projecten geïdentificeerd worden en kan daar
zonodig beter draagvlak voor verworven worden.
4.6 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
De insteek in dit rapport was om vanuit de projecten zelf te kijken naar succes- en faalfactoren.
De vraag was niet: evalueer het totale beleid voor zoet-zout  overgangen. Daardoor ontbreekt nu
een kritische analyse van de doelstellingen van het Rijksbeleid en de organisatorische en
financiële operationalisatie daarvan. Ook zijn weinig data verzameld over actoren op Rijksniveau.
Het gevolg is dat de processen uit de praktijk niet tegen het beleid kunnen worden afgezet, en
uiteindelijk ook niet de conclusie getrokken kan worden of het beleid nu stagneert of niet.
Het feit dat tweederde van de projecten die RIZA in 2000 in kaart bracht, toen nog niet was
gerealiseerd, zegt weinig. De looptijd van al deze projecten stond niet in het rapport; misschien
was tweederde pas kort daarvoor ingezet? Ook de looptijd zelf zegt op zich nog niet veel. Is er
sprake van stagnatie, als een project na tien jaar nog niet is gerealiseerd, of moeten we dit
kwalificeren als een natuurlijke en gezonde gang van zaken? Die vraag zou enerzijds beantwoord
kunnen worden op grond van gekwantificeerde beleidsdoelstellingen, maar zoals blijkt uit
hoofdstuk 1, zijn die er nog niet voor zoet-zout overgangen.
Anderzijds zou die vraag beantwoord kunnen worden op grond van de beleving van de trekkers
of andere betrokkenen bij deze projecten. Dat zou dan voor alle projecten moeten worden
nagegaan, maar voor dit onderzoek zijn slechts drie grote projecten onderzocht. Van deze drie
wordt bij twee stagnatie ervaren gedurende het afgelopen jaar, met name vanwege de
kabinetswisselingen (Haringvliet en Afsluitdijk). Het derde is nog in een prille beginfase
(Lauwersmeer).
Al met al roept dit rapport een aantal nieuwe vragen op:
 Hoe zit het Rijksbeleid ten aanzien van zoet-zout overgangen op dit moment in elkaar? Dit is
een ruimere vraag dan te achterhalen wat in de beleidsnota’s staat. Het gaat onder andere
over de netwerken van actoren die ermee bezig zijn, en de visies die daar bestaan.
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 Zijn de beleidsdoelen ook financieel onderbouwd, of zijn ze genoteerd als begin van een
denkproces en moeten ze het voorlopig zonder financiële en organisatorische
operationalisatie doen?
 Als er nog geen concreet, vastgesteld, geoperationaliseerd beleid is, hoe moeten dan die
167 projecten worden gezien die het RIZA heeft geïnventariseerd? Met welk doel worden zij
in het kader van het zoet-zout beleid geplaatst en door wie?
 Wat voor effect heeft een zeer voorlopige vormgeving van het beleid op de voortgang in
deze 167 zoet-zout projecten?
Een ruimer opgezet onderzoek naar deze vragen zou een scherper beeld kunnen geven van wat
nou werkelijk de problematiek is in het zoet-zout beleid.
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00/01 Sluis, Th. Van der. Natuur over de grens; functionele relaties tussen natuur in Nederland en
natuurgebieden in grensregio’s
00/02 Goossen, C.M., F. Langers & S. de Vries. Recreatie en geluidbelasting in 1995 en 2030; onderzoek
voor Milieuverkenning 5
00/03 Kelholt, H.J & B. Koole. N-footprint 1980 – 1997, doorkijk 2030
00/04 Broekmeyer, M.E.A., R.P.B. Foppen, L.W.G. Higler, F.J.J. Niewold, A.T.C. Bosveld, R.P.H. Snep,
R.J.F. Bugter & C.C. Vos. Semi-kwantitatieve beoordeling van effecten van milieu op natuur
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00/06 Vegte, J.W. van de & E. Turnhout. De maat van de natuur; een onderzoek naar
waarderingsgrondslagen in graadmeters voor natuur
00/07 Kuindersma, W., M.A. Hoogstra & E.E.M. Verbij. Realisatie Ecologische Hoofdstructuur 2000.
Achtergronddocument bij hoofdstuk 4 van de Natuurbalans 2000
00/08 Kuindersma, W. & E.E.M. Verbij. Realisatie van groen in de Randstad. Achtergronddocument bij
hoofdstuk 9 van de Natuurbalans 2000
00/09 Van Wijk, M.N, M.A. Hoogstra & E.E.M. Verbij.  Signalen over natuur en landschap.
Achtergronddocument bij hoofdstuk 2 van de Natuurbalans 2000
00/10 Van Wijk, M.N. & H. van Blitterswijk. Evaluatie van het bosbeleid. Achtergronddocument bij hoofdstuk
5 van de Natuurbalans 2000
00/11 Veeneklaas, F.R. & B.van der Ploeg. Trendbreuken in de landbouw. Achtergrondrapport project
VIJNO-toets van het Milieu- en Natuurplanbureau voor de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
00/12 Schaminée, J.H.J. & N.A.C. Smits. Kwantitatieve veranderingen in de vegetatie van drie biotopen
(laagveenwateren, heide en schraalgraslanden) voor zeldzaamheid en voedselrijkdom over de
periodes 1930-1950 (referentie), 1980-1990 en 1990-2000. Achtergronddocument bij de
Natuurbalans 2000
00/13 Willemen, J.P.M. & A.M. Schmidt. Datacatalogus. Eerste inventarisatie van geo-data beschikbaar voor
het Natuurplanbureau
00/14 Klijn, J.A. Landbouw, natuur en landschap in Nederland; een voorverkenning voor de
Natuurverkenning 2
00/15 Klijn, J.A. Landschap in Natuurplanbureau-producten: een mental map en onderzoeksaanbevelingen
00/16 Elbersen, B., R. Jongman, S. Mücher, B. Pedroli & P.Smeets. Internationale ruimtelijke strategie
00/17 Berends, H, E den Belder, N. Dankers & M.J. Schelhaas. Een multidisciplinaire benadering van de
gebruikswaarde van natuur; verkenning van een methode om ontwikkelingsopties voor (stukken)
natuur te beoordelen
2001
01/01 Jansen, S. m.m.v. R. P.H. Snep, Y.R. Hoogeveen & C. M. Goossen. Natuur in en om de stad
01/02 Baveco, H., J.C.A.M. Bervaes & J.Vreke. Advies over de ontwikkeling van modellen voor het
Natuurplanbureau
01/03 [Vervallen] Zouwen, M. van der & J. van Tatenhove. Implementatie van Europees natuurbeleid in Nederland
(verschenen als Planbureaustudie nr. 1)
01/04 Sanders, M.E. & A.H. Prins. Provinciaal natuurbeleid: kwaliteitsdoelen voor de Ecologische
Hoofdstructuur
01/05 Reijnen, M.J.S.M.. & R. van Oostenbrugge. Wetenschappelijke review van SMART-MOVE. Onderdeel
van het kern-instrumentarium van het Natuurplanbureau
01/06 Bruchem, C. van. Stuwende schaarste. Over de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de
agrarische sector
01/07 Berkhout, P., G. Migchels & A.K. van der Werf. Te hooi en te gras. Verkenning naar ontwikkelingen in
de grondgebonden veehouderij en gevolgen hiervan voor natuur en landschap
01/08 Backus, G.B.C. Parels in de Peel. Intensieve veehouderij en natuur in Nederland Plattelandstad
01/09 Salz, P. Requiem voor de visserij in Vis Mineur
01/10 Smit, A.B. Ruimte voor akkers en tuinen, bomen en bollen. Verkenning naar ontwikkelingen in de
akkerbouw en opengrondstuinbouw en effecten hiervan op natuur en landschap
01/11 Bouwma, I.M., J.A. Klijn & G.B.M. Pedroli. Voorstudies Natuurverkenningen 2002 – onderdeel
internationaal. Deel A: Europees beleid, wetgeving en financiële middelen, nu en in de toekomst;
Deel B: Verkenning internationale waarden Nederlandse natuur en landschap
01/12 Oerlemans, N., J.A. Guldemond & E van Well. Agrarische natuurverenigingen in opkomst. Een eerste
verkenning naar natuurbeheeractiviteiten van agrarische natuurverenigingen
01/13 Koster, A., A. Oosterbaan & J.H. Spijker. Ontwikkeling van natuur in de Nederlandse steden
01/14 Bos, E.J. & J.M. Vleugel (eindred). Uitgaven aan natuur door Rijk, provincies, lagere overheden,
particulieren en de EU
Natuurplanbureau Werkdocument 2003 - 03 45
01/15 Oostenbrugge, R., F.J.P. van den Bosch & K.M. Sollart . Natuurbalans 2001: enquête resultaten
provincies
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01/19 Keuren, A, H. Houweling & J.G. Nienhuis. EHS 2000. Technische achtergronden bij de bestanden van
de Ecologische Hoofdstructuur
01/20 Veldkamp, B., A. Keuren, J.G. Nienhuis & H. Houweling.  EHS 2001. Technische achtergronden bij de
bestanden van de Ecologische Hoofdstructuur
01/21 Koole, B., J. Luijt & M.J. Voskuilen. Grondmarkt en grondgebruik. Een scenariostudie voor
Natuurverkenning 2
2002
02/01 Berg, A.E. van den, M.H.I. Bloemmen, T.A. de Boer & J. Roos-Klein Lankhorst.  De beleving van
watertypen. Literatuuroverzicht en validatie van de indicator ‘water’ uit het BelevingsGIS
02/02 Geertsema, W.  Het belang van groenblauwe dooradering voor natuur en landschap.
Achtergronddocument Natuurbalans 2002
02/03 Sanders, M.E.  Beleidsevaluatie Agrarisch Natuurbeheer. Voortgang, knelpunten en effectiviteit
02/04 Opdam, P..F.M.  Natuurbeleid, biodiversiteit en EHS: doen we het wel goed?
02/05 Veer, M. & M. van Middelkoop.  Mensen en de natuur; recreatief gebruik van natuur en landschap
02/06 Kuindersma, W., H.M.P. Capelle, R.C. van Apeldoorn & W.W. Buunk. Bescherming natuurgebieden en
soorten in Nederland vanaf 2002
02/07 Sival, F.P., A. van Hinsberg, P.C. Jansen, D.J. van de Hoek & M. Esbroek.  Overlevingsplan Bos en
Natuur. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2001
02/08 Roos-Klein Lankhorst, J., A.E. Buijs, A.E. van den Berg, M.H.I. Bloemmen, S. de Vries, C. Schuiling &
A.J. Griffioen. BelevingsGIS versie februari 2002. Hoofdtekst (met bijlagen op CD-rom)
02/09 Oostenbrugge, R. van, E.A. van der Grift, B.S.J. Nijhof, P.F.M. Opdam & M.J.S.M. Reijnen (red).
Levensvatbaarheid populaties. Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2002
02/10 Koomen, A.J.M. & T. Weijschede. Evaluatie landschapsbeleid voor de Natuurbalans 2002. De
betekenis van SGR2 voor de bescherming van landschappen en de stand van zaken in de WCL-
gebieden, Belvedere/Unesco-gebieden en bij de Proeftuinen
02/11 Balduk, C.A., H. Leneman & E. Gerritsen.  Natuurbeleid en verbreding. Achtergrond en opgaven
02/12 Bloemmen, M.H.I., A.E. Buijs & S. de Vries.  De beleving van reliëf; Literatuuroverzicht en validatie
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